

議題（3）今後のスケジュールについて

1. 今後のスケジュールについて

「新駅整備に伴う交通結節点検討会」は、3回の協議を予定し、（仮称）新箕面駅の駅前広場やその周辺道路を含めた交通結節点計画を策定する。

本検討会で策定した交通結節点計画をもとに、平成 25 年度中に都市計画決定手続きを進める予定である。

新駅整備に伴う交通結節点検討会

第 1 回検討会（開催時期：3 月 28 日（木））

- これまでの取組みと検討会設置の目的について
- 交通結節点整備の基本的な考え方について
- 今後の検討内容及びスケジュールについて


第 2 回検討会（開催時期：4 月下旬～5 月上旬 頃）

- 交通結節施設のゾーニングについて
- 交通結節点計画のレイアウト（たたき台）について

第 3 回検討会（開催時期：5 月下旬 頃）

- 駅周辺の道路整備計画（案）について
- 交通結節点計画のレイアウト（案）について

※北大阪急行延伸計画の進捗にあわせて変更の可能性あり



平成 25 年度中 都市計画決定手続き