

船場地区学校建設予定地の決定について

1. これまでの検討経過

- 平成29年 9月：「船場地区学校建設検討調査」最終報告
*学校建設候補地として、市立病院跡地かCOM1号館跡地が相応しい旨報告
- 平成29年 9月：第3回箕面市議会定例会で議論
*教育委員会としては、より敷地面積の広い市立病院跡地の方が望ましい旨答弁
- 平成29年10月：平成29年度第2回通学区域審議会において検討状況の報告
- 平成29年11月：校区検討ワークショップの参加者へ、文書で検討状況の報告
- 平成29年12月：第4回箕面市議会定例会にて、市立病院の移転建替えが可決
- 平成29年12月：箕面市政策調整会議
*学校建設予定地（案）を市立病院跡地とし、関係者との調整を行うことを確認
- 平成30年 1月：箕面市政策決定会議
*市立病院周辺自治会へ説明を行った結果、概ね良好なご意見をいただいたことを踏まえ、学校建設予定地を市立病院跡地に決定
- 平成30年 3月：第1回箕面市議会定例会にて、以下のとおり議論

- *新設校を小中一貫校にするかどうかという点について「第五中学校との関係性等の課題があり、慎重に検討していく必要があることから、現段階では、小中一貫校にすることは決定していない。丁寧に課題を整理していく」旨答弁（代表質問）
- *また、小中一貫校にするかどうか決定してからワークショップで議論してはどうかとの指摘に対し、「今後長期にわたって校区の見直しを行うことのないよう、最初から議論の幅を狭めることなく、様々なご意見を聴いた上で決定したい」旨答弁（文教常任委員会）

2. 今後のスケジュール

	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
病院 移転建替		基本 計画	基本 設計	実施 設計	新病院建築工事			現病院 解体			
学校建設 校区調整	校区調整			新設校の 運営方針等検討		基本 設計	実施 設計	学校建築工事			●2027年4月開校

以上