





北大阪急行線延伸工事 1月の工事予定のお知らせ

※市ホームページ (<https://www.city.minoh.lg.jp/kitakyu/kitakyu-enshin.html>) にも載せています。

日頃は北大阪急行線延伸工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。
道路、河川等の復旧工事では、歩道や自動車通行レーンの変更や作業による騒音などでご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。



車線切替のお知らせ



新船場北橋東詰交差点において、工事ヤードの確保のため、
車線を1車線分、西側に切替えました。

工事①

箕面船場阪大前駅の北出入口（通路部）を設置します。

- 1 工事名・受注者 箕面船場阪大前駅北出入口他整備工事（自由通路部） (株) 石川工業
- 2 工事場所 新船場北橋東詰交差点周辺（船場東2丁目地内）
- 3 工期・作業時間 令和4年9月12日～令和5年3月10日 原則 午前8時30分～午後5時(日・祝 休工)
令和4年12月29日～令和5年1月5日は工事を休止します。
- 4 1月作業概要 道路下（地下）で作業（鉄筋工、型枠工、コンクリート工）を行います。

工事②

側溝設置や舗装を行い、道路を復旧します。

- 1 工事名・受注者 北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事（R4） (株) 津賀建設
- 2 工事場所 国道423号側道南行（西宿2丁目地内）
- 3 工期・作業時間 令和4年8月26日～令和5年8月31日 原則 午前8時30分～午後5時(日・祝 休工)
令和4年12月29日～令和5年1月5日は工事を休止します。
- 4 1月作業概要 現在の道路規制内で作業（試掘、測量等）を行い、排水管工事に着手します。

工事③

鉄道高架橋構築に伴い東側に付け替えていた千里川を復旧します。

- 1 工事名・受注者 北大阪急行線延伸事業に伴う河川復旧工事（R4） (株) 江川組
- 2 工事場所 千里川（西宿2丁目地内）
- 3 工期・作業時間 令和4年7月26日～令和5年9月30日 原則 午前8時30分～午後5時(日・祝 休工)
令和4年12月29日～令和5年1月3日は工事を休止します。
- 4 1月作業概要 河川復旧工事のための仮設材撤去、護岸築造工事を行います。

工事④

箕面萱野駅の上屋を設置します。

- 1 工事名・受注者 箕面萱野駅上屋整備工事 村本建設 (株)
- 2 工事場所 箕面萱野駅北側、南側（西宿1丁目地内）
- 3 工期・作業時間 令和3年11月30日～令和5年9月29日 原則 午前8時30分～午後5時(日 休工)
令和4年12月30日～令和5年1月4日は工事を休止します。
- 4 1月作業概要 箕面萱野駅の屋根を造るための、足場工事、鉄骨工事、屋根工事を行います。

