

(参考)

社会資本総合整備計画（通常）

事後評価調書

平成 27年 12月 15日

| 計画の名称   | 効率的な施設改築と都市浸水被害軽減の推進（通常）  |      |      |      |     |          |   |                    |                  |      |            |     |                           |     |                |    |
|---|---|------|------|------|-----|----------|---|--------------------|------------------|------|------------|-----|---------------------------|-----|----------------|----|
| 計画の期間   | 平成22年度～平成25年度（4年間）  |      |      |      |     | 交付対象     | 箕面市   |                    |                  |      |            |     |                           |     |                |    |
| 計画の目標   | 大阪湾流域別下水道整備総合計画の見直しに伴い、本市の流域関連公共下水道の施設計画を再構築し効率的な規模の施設整備を推進する。      |      |      |      |     |          |   |                    |                  |      |            |     |                           |     |                |    |
| 計画の成果目標（定量的指標）  | ①ポンプ場の施設更新を平成22年度に完了する。<br>②大阪湾流域別下水道整備総合計画に適合した下水道施設計画を各処理区毎に作成する。 |      |      |      |     |          |   |                    |                  |      |            |     |                           |     |                |    |
| 定量的指標の定義及び算定式   |   |      |      |      |     |          | 定量的指標の現況値及び目標値                              |                    |                  | 備考   |            |     |                           |     |                |    |
|   |   |      |      |      |     |          | 当初現況値<br>(H22当初)                            | 中間目標値<br>(H23末)    | 最終目標値<br>(H25末)  |      |            |     |                           |     |                |    |
| ①ポンプ場の施設更新の割合<br>ポンプ場施設の更新が必要とされた施設の更新率=更新した施設数/ポンプ場施設の更新が必要とされる施設数                                       |   |      |      |      |     |          | 0%  | 100%               | 100%             |      |            |     |                           |     |                |    |
| ②大阪湾流域別下水道整備総合計画に適合した下水道施設計画を各処理区毎に作成する。<br>流総適合した下水道施設計画の策定率=流総計画に適合した処理区別下水道施設計画の数（箇所）/適合させるべき処理区の数（箇所） |   |      |      |      |     |          | 0%  | 0%                 | 100%             |      |            |     |                           |     |                |    |
| 全体事業費   | 合計<br>(A+B+C)   | 69   | 百万円  | A    | 69  | 百万円      | B   | 0                  | 百万円              | C    | 0          | 百万円 | 効果促進事業費の割合<br>C / (A+B+C) | 0%  |                |    |
| 事後評価  |   |      |      |      |     |          |   |                    |                  |      |            |     |                           |     |                |    |
| ○事後評価の実施体制、実施時期   |   |      |      |      |     |          |   |                    |                  |      |            |     |                           |     |                |    |
| 事後評価の実施体制<br>学識経験者（大学教授4人）を含めて実施  |   |      |      |      |     |          | 事後評価の実施時期<br>事業終了後<br>公表の方法<br>市ホームページ上にて公表 |                    |                  |      |            |     |                           |     |                |    |
| 1. 交付対象事業の進捗状況  |   |      |      |      |     |          |   |                    |                  |      |            |     |                           |     |                |    |
| 交付対象事業  |   |      |      |      |     |          |   |                    |                  |      |            |     |                           |     |                |    |
| A 下水道事業   |   |      |      |      |     |          |   |                    |                  |      |            |     |                           |     |                |    |
| 番号  | 事業種別  | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 事業及び施設種別 | 省略工種  | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |                           |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|   |   |      |      |      |     |          |   |                    |                  |      | H22        | H23 | H24                       | H25 |                |    |
| 1-A1-1  | 下水道   | 一般   | 箕面市  | 直接   | —   | ポンプ場     | 改築  | 萱野汚水中継ポンプ場施設改築     | 自動除塵機、沈砂掻揚機更新    | 箕面市  |            |     |                           |     | 57             |    |
| 1-A1-2  | 下水道   | 一般   | 箕面市  | 直接   | —   | 汚水       | 改築  | 公共下水道施設計画策定        | 施設計画策定（事業計画区域）   | 箕面市  |            |     |                           |     | 12             |    |
| 小計（下水道事業）   |   |      |      |      |     |          |   |                    |                  |      |            | 69  |                           |     |                |    |

| B 関連社会資本総合整備事業 |      |      |      |      |     |      |                    |                  |      |            |     |     |     |   |                |    |
|----------------|------|------|------|------|-----|------|--------------------|------------------|------|------------|-----|-----|-----|---|----------------|----|
| 番号             | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |   | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|                |      |      |      |      |     |      |                    |                  |      | H22        | H23 | H24 | H25 |   |                |    |
| -              | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -                  | -                | -    |            |     |     |     |   | -              |    |
| 合計             |      |      |      |      |     |      |                    |                  |      |            |     |     |     | - |                |    |

番号 一体的に実施することにより期待される効果

備考

| C 効果促進事業 |      |      |      |      |     |      |                    |                  |      |            |     |     |     |   |                |    |
|----------|------|------|------|------|-----|------|--------------------|------------------|------|------------|-----|-----|-----|---|----------------|----|
| 番号       | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |   | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|          |      |      |      |      |     |      |                    |                  |      | H22        | H23 | H24 | H25 |   |                |    |
| -        | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -                  | -                | -    |            |     |     |     |   | -              |    |
| 合計       |      |      |      |      |     |      |                    |                  |      |            |     |     |     | - |                |    |

番号 一体的に実施することにより期待される効果

備考

| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況      |  |  |  |  |  |               |         |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|
| I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況 |  |  |  | 萱野汚水中継ポンプ場の施設更新が完了し、適切な汚水処理を継続することができた。大阪湾流域別下水道整備総合計画との整合を図り、効率的な施設改築・整備を推進できる。 |  |               |         |      |  |  |  |  |  |  |
| II 定量的指標の達成状況              |  |  |  | 指標①<br>ポンプ場施設の更新が必要とされた施設の更新率  |  | 最終目標値<br>100% | 目標値と実績値 | 目標達成 |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |  | 最終実績値<br>100% | に差が出た要因 |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  | 指標②<br>流総適合した下水道施設計画の策定率   |  | 最終目標値<br>100% | 目標値と実績値 | 目標達成 |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |  | 最終実績値<br>100% | に差が出た要因 |      |  |  |  |  |  |  |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 |  |  |  | 経済的な新規整備や長寿命化のための施設改築を実施できる。   |  |               |         |      |  |  |  |  |  |  |

3. 特記事項(今後の方針等)

大阪湾流域別下水道整備総合計画との整合を図り、下水道施設計画の見直しができる。今後は、本計画に合わせて経済的な新規整備や長寿命化のための施設改築を実施することにより、快適で安心・安全なまちづくりに取り組んでいく。



萱野汚水中継ポンプ場における長寿命化計画を策定し、効率的な施設更新を進める。

(参考様式3)

参考図面

|       |                           |      |     |
|-------|---------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 効率的な施設改築と都市浸水被害軽減の推進 (通常) |      |     |
| 計画の期間 | 平成22年度 (1年間)              | 交付対象 | 箕面市 |

事業名 萱野汚水中継ポンプ場施設改築




(参考様式3)

参考図面

|       |                          |      |     |
|-------|--------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 効率的な施設改築と都市浸水被害軽減の推進（通常） |      |     |
| 計画の期間 | 平成25年度（1年間）              | 交付対象 | 箕面市 |

事業名 公共下水道施設計画策定



1-A1-2  
公共下水道施設計画策定

 ... 計画見直し区域