

箕面市新文化ホール整備審議会 これまでの経過

フェーズ1 「運営管理予定事業者を選ぶための募集要項を決定」

【第1回】 諮問・審議会の役割の説明・新文化ホールの整備に至る経緯の説明

2017/2/8

【第2回】

2017/2/15

【第3回】

2017/3/17

【第4回】

2017/3/29

新文化ホール運営管理予定事業者募集要項について

→H29(2017)4.19 一次答申「新文化ホール運営管理予定事業者募集要項(案)」

→H29(2017)6.28 運営管理予定事業者を(株)キョードーファクトリーに決定

フェーズ2 「ホールのハード面に関する仕様を決定」

【第5回】 今後のスケジュールについて・新文化ホールの要求水準について

2017/6/6

【第6回】 新文化ホールの要求水準について・類似施設の視察について

2017/7/3

【第7回】 新文化ホールの要求水準について・二次答申について

2017/7/27

→H29(2017)8.10 二次答申「新文化ホール施設整備にかかる要求水準書(案)」

→H30(2018)1.26(仮称)箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備等予定事業者を、大林組グループに決定

フェーズ3 「ホールの運営について、運営管理予定事業者と共に意見交換」

【第8回】 今後の審議会の進め方について・新文化ホールの運営について

2017/9/26

【第9回】 PFI事業の進捗状況について・今後のスケジュールについて・意見交換

2018/3/2

【第10回】 事業スケジュールの確認・基本設計のご報告・質疑応答・意見交換

2019/3/1

【第11回】 ホール運営についての意見交換

2019/7/2

【第12回】 新文化ホールの正式名称について・こけら落としについて意見交換

2019/10/23