

参 考 資 料

第 4 4 号議案 工事請負契約一部変更の件（都市計画道路萱野東西線  
道路改良工事 No.1（東部地区））

箕 面 市

# 工事請負変更契約書

1 工 事 名 都市計画道路萱野東西線道路改良工事 No.1 (東部地区)

2 元請代金に対する  
増 額

			¥	8	0	0	5	9	3	2	0	円

(内消費税額 ¥5,930,320円)

変更前金額 ¥115,668,000円 (内消費税額 ¥8,568,000円)

変更後金額 ¥195,727,320円 (内消費税額 ¥14,498,320円)

## 3 備 考

平成26年5月2日付け締結した工事請負契約は、設計変更により上記のとおり変更契約を締結する。ただし、変更契約についても当初の契約書に記載された条項を遵守するものとする。

この契約を証するため本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。

なお、この契約書は仮契約であって箕面市議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとする。

平成 27 年 3 月 12 日

発 注 者 大阪府箕面市西小路四丁目6番1号

箕面市長 倉 田 哲 郎

印

請 負 者 住所 大阪府箕面市小野原東四丁目6番8号

新生重機建設株式会社

氏名 代表取締役社長 池 田 泰 章

印