

# 障害者通所施設(中部地域)新築に伴う設計委託 スケジュール

【別添2】

	令和5年度								令和6年度	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	
設計	▼着手				▼概算工事費算出			▼成果品提出 検査 是正	▼完了	
	基本設計/実施設計・積算									
		ボーリング調査								
工事									工事発注業務	
									* 令和7年度 開所予定	