

箕面萱野駅前地区まちづくり拠点施設整備に伴う実施設計委託スケジュール

【別添2】

	令和2年度			令和3年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
実施設計			●	→ 実施設計 →												
各種申請業務								●	→ 河川協議・市条例協議・計画通知・構造適合判定・省エネ適合判定 →							
積算業務										●	→ 概算算出 →		●	→ 本積算業務 →		
検査関連			▼契約												●	→ 完了検査 →