


広域図



北大阪急行線延伸事業と周辺まちづくり

箕面萱野駅

「子育て」を集客の核としてまちの賑わいを創出

駅舎（高架）の整備



エントランスの整備

バスターミナルの整備

集客力のある施設の整備



箕面船場阪大前駅

国土軸からの交通アクセスを活かした文化とビジネスの拠点

大阪大学箕面キャンパスの移転



地区内デッキの整備

デッキ下駐輪場の整備

生涯学習センターの整備

図書館の整備

文化ホールの整備

地下駐車場の整備

駅前広場の整備

歩行者デッキの整備

駅舎（地下）整備

駅舎駐輪場の整備

駅改札口



現況写真

①箕面萱野駅



②軌道敷設工事（箕面萱野駅南側分岐部） ③高架橋全景



④エントランス工事（箕面船場阪大前駅）



⑤箕面船場阪大前駅 改札階（B1階）




⑥箕面船場阪大前駅 ホーム階（B3階）



⑦トンネル区間（箕面船場阪大前～換気所）



⑧トンネル区間（千里中央駅北端接続部）



北大阪急行線の延伸と新駅周辺のまちづくり

都市・地域交通戦略推進事業

北大阪急行線の延伸事業

バス路線の再編

箕面萱野駅周辺まちづくり

交通広場・駐輪場の整備

都市構造再編集中支援事業

箕面船場阪大前駅周辺まちづくり

文化ホール、図書館、新病院の移転・新築
駐輪場・ヘルスケアセンター等の整備

工事スケジュールと事業費

北急延伸工事

施行	工事区間	～H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
箕面市・北急	① 高架区間	準備工		高架構造物工				設備工	道路・河川復旧工	開業
	② 開削区間	準備工		地下構造物工				設備工	道路復旧工	
北急	③ シールド区間		中間換気所工		シールド工			道路復旧工		
	インフラ外(全線)					設備工				

新駅周辺のまちづくり

	～H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度以降
土地区画整理事業	除却	インフラ工事			第Ⅰ期まちびらき			第Ⅱ期まちびらき		
PFI事業	第1期 PFI事業者募集	基本設計 実施設計	工事							
第2期		基本設計 PFI事業者募集	実施設計 工事							
エントランス等整備事業			実施設計				工事			
ヘルスケアセンター								実施設計	工事	
新病院予定地整備事業 ※新病院整備はR7以降実施予定					実施設計				工事	
箕面萱野まちづくり	基本設計							実施設計	まちびらき 工事	

令和6年度以降 要望額
(国費ベース)

	R6年度				R7年度以降
(単位：億円)	北急延伸工事	新駅周辺のまちづくり	バス路線の再編	合計	新駅周辺のまちづくり
都市・地域交通戦略推進事業 (社会資本整備総合交付金/防災・安全交付金)		1.9	0.3	2.2	
都市構造再編集中支援事業費補助金(旧まち交)	0.5	5.9		6.4	12.4
合計	0.5	7.8	0.3	8.6	12.4