

北大阪急行線延伸開業までの歩み

【組織名略称】国：国土交通省、府：大阪府、市：箕面市、阪急：阪急電鉄、北急：北大阪急行電鉄

時期（年）	延伸事業の動き	国・大阪府、周辺まちづくり、その他社会の動き
昭和42(1967)		・北大阪急行電鉄設立（12月11日）
昭和43(1968)	・ 箕面市総合計画（第一次総合計画）に構想が記載	・北大阪急行線の工事着手（南北線・会場線）
昭和45(1970)		・北大阪急行線の営業開始（2月24日） （万国博中央口〜千里中央〜桃山台〜江坂） ・地下鉄御堂筋線と相互直通運転開始 ・日本万国博覧会（大阪万博）開催（3月〜9月） ・「大阪船場織維卸商団地」まちびらき
昭和50(1975)		・緑地公園駅開業
昭和51(1976)	・新箕面市総合計画（第二次総合計画）に必要性和課題を記載	
昭和61(1986)	・ 第三次箕面市総合計画で重点施策に位置づけ	
昭和63(1988)	・延伸構想にかかる「基礎調査」（第1次）の策定調査委員会設置	
平成元(1989)		・運輸政策審議会答申第10号に位置づけ
平成3(1991)	・北大阪急行線延伸推進会議の設置（〜令和6年）	・大阪府新総合計画に位置づけ
平成4(1992)	・箕面市交通施設整備基金を創設し、積立開始（年度末積立額：6億円）	
平成7(1995)	・延伸構想にかかる「基礎調査」（第2次）および調査委員会設置	・阪神・淡路大震災（1月17日）
平成8(1996)		・堂野中央特定土地区画整理事業の事業計画認可
平成11(1999)	・北大阪急行線延伸推進会議に賛助会員・支援団体が参画開始	
平成13(2001)	・第四次箕面市総合計画に位置づけ	
	・北大阪急行線延伸基本計画（案）策定調査の実施	
平成14(2002)	・北大阪急行線延伸に関する逆輸送需要拡大方案検討調査	
平成15(2003)	・北大阪地域の交通に関する意見交換会の開催	・「かやの中央」まちびらき ・商業施設 visola（現みのおキッズモール）開業
平成16(2004)	・北大阪急行線延伸に関する総合交通体系のありかたに関する調査 ・北大阪急行線延伸プロジェクト会議の設置	・「彩都（国際文化公園都市）」まちびらき ・近畿地方交通審議会答申第8号に位置づけ
平成17(2005)	・北大阪急行線延伸検討委員会での検討開始（〜平成22年）	
平成18(2006)	・「北大阪急行線延伸整備計画（案）」の取りまとめ	・市制施行50周年（12月1日）
平成19(2007)	・事業スキームの検討	・大阪モノレール彩都線・豊川駅・彩都西駅開業 ・箕面グリーンロード（箕面有料道路）開通 ・「箕面森町（水と緑の健康都市）」まちびらき ・市民アンケート調査の実施
平成20(2008)	・ 府、市、阪急、北急で「『千里中央〜新箕面間新線』に係る覚書」取り交わし（4月30日） ・基金積立の再開（年度末積立額：27億円）	
平成21(2009)	・「北大阪急行線延伸整備計画（案）深度化調査報告書」の取りまとめ	
平成22(2010)	・北大阪急行線延伸関係者会議の設置（〜平成24年）	・国の社会資本整備総合交付金制度が創設
平成23(2011)	・北急延伸・関連まちづくり等連携協議会の設置 ・第五次箕面市総合計画に位置づけ（3月） ・ 市、阪急、北急で「北大阪急行線の延伸に係る確認書」を取り交わし、社会資本整備総合交付金制度を活用した事業スキームを確立（8月）	・東日本大震災（3月11日） ・市民アンケート調査の実施
平成24(2012)	・箕面市総合都市交通戦略の策定（3月） ・ 府、市、阪急、北急で「北大阪急行線の延伸に係る事業調査に関する覚書」を取り交わし、事業調査（測量、地盤調査、基本設計）に着手（3月） ・環境影響評価（環境アセスメント）の計画書提出（11月〜12月）	・大阪府市統合本部「ランドデザイン・大阪」に位置づけ
平成25(2013)	・新駅整備に伴う交通結節点検討会の設置（〜平成26年） ・箕面市総合都市交通戦略の大臣認定（3月29日） ・北大阪急行線延伸技術検討会の設置（〜令和6年）	・北大阪広域拠点形成検討連絡会の設置
平成26(2014)	・箕面市交通施設整備基金を「北大阪急行南北線延伸整備基金」に改正（年度末積立額：65億円） ・ 府、市、阪急、北急で「北大阪急行線の延伸に関する基本合意書」取り交わし（3月31日） ・概略設計（測量、地盤調査、各種概略設計、交通量調査に着手	・府「公共交通戦略」に位置づけ（1月） ・箕面市財政運営基本条例を制定（3月）
平成27(2015)	・詳細設計に着手（〜令和6年まで） ・鉄道事業許可、軌道運輸事業特許の申請（5月15日） ・環境影響評価（環境アセスメント）完了（7月） ・船場西宿線（軌道法区間（インフラ部）を市道認定（10月） ・都市高速度鉄道、特殊街路、交通広場の都市計画決定（12月10日） ・鉄道事業許可、軌道運輸事業特許の取得（12月25日）	・大阪大学箕面キャンパスの移転決定（6月）
平成28(2016)	・ 府、市、阪急、北急で「北大阪急行線の延伸に関する基本協定書」締結（3月30日） ・鉄道事業法および軌道法の工事施行認可申請（4月15日） ・都市計画事業認可申請（7月27日）	・箕面市立地道正化計画の策定（2月） ・箕面船場駅前土地区画整理組合の設立（9月）

時期（年）	延伸事業の動き	国・大阪府、周辺まちづくり、その他社会の動き
	・都市計画事業認可（8月31日） ・鉄道事業法および軌道法の工事施行認可（11月25日） ・市工事着手（12月）	
平成29(2017)	・ 超工式（1月19日） ・北急工事着手（2月） ・ 基本協定書の「第1回変更協定」により、北急の費用負担を110億円に変更（3月30日） ・北大阪急行線延伸線駅名検討会議の設置	・箕面市新文化ホール運営管理事業者の決定（6月） ・箕面船場駅前地区地区計画の決定（8月） ・箕面市立病院の船場移転建替決定（12月） ・新名神高速道路「箕面とどろみ IC」供用開始（12月）
平成30(2018)	・新駅名称の決定に伴う鉄道事業法および軌道法の届出（7月24日） ・（軌道法区間）土地の収用に関する裁決。全用地への権利設定完了	・箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業に関する事業契約締結（3月） ・大阪府北部地震（6月18日） ・台風21号被害（9月4日）
平成31・令和元(2019)	・開業目標の令和2年度から令和5年度への変更を発表（5月7日） ・シールドマシンによる掘進開始（9月）	・堂野中央地区地区計画の変更（3月） ・平成から令和に改元（5月1日）
令和2(2020)	・シールドトンネル工事ことも見学会（2月） ・ 基本協定書の「第2回変更協定」により、開業目標を令和5年度に変更（3月31日） ・シールドマシンが新千里北換気所に到達（5月） ・千里中央駅下り線の線形変更（11月25日）	・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的流行 ・北大阪急行線開業50周年（2月24日）
令和3(2021)	・（都市計画）事業計画変更認可（3月26日） ・ 基本協定書の「第3回変更協定」により、事業費を650億円から874億円に変更（3月31日） ・シールドマシンが再発進（7月） ・増備車両（3編成）の製造開始（11月） ・（鉄道事業法区間）土地の使用に関する裁決。全用地への権利設定完了	・大阪大学箕面キャンパスの移転開校（4月1日） ・箕面市立船場図書館、船場生涯学習センターの開館（5月1日） ・東京オリンピック・パラリンピック（7月〜9月） ・箕面市立文化芸術劇場の開館（8月1日） ・国【2025年大阪・関西万博に関連するインフラ整備計画】に位置づけ（8月）
令和4(2022)	・千里中央駅上り線の線形変更（3月3日） ・千里中央駅到達部の障害物撤去工事完了（3月） ・ 基本協定書の「第4回変更協定」により、車両の整備・保有主体を市から北急に変更（4月1日） ・シールドマシンが千里中央駅に到達し、トンネル貫通（4月〜5月） ・桃山台車庫9番線新設工事完了（6月） ・特殊街路（開閉トンネル、高架橋）の構造物完成（8月） ・開業予定時期（令和5年度末）の発表（8月25日） ・箕面船場阪大前駅の幅道公開（8月25日） ・箕面船場阪大前駅工事現場見学会（11月）	・「箕面市地域公共交通計画」の策定（9月） ・市「機運醸成アクションプラン（ver1.0）」を策定（10月） ・箕面堂野駅 駅前商業施設工事着手（12月）
令和5(2023)	・増備車両（3編成）の車庫搬入（4月〜7月） ・延伸工事ことも見学会、小中富士対象見学会（5月） ・新箕面変電所の官庁完成検査と受電開始（6月） ・箕面ラッピングトレイン運行開始（8月1日） ・運賃認可（8月9日） ・開業日の発表（8月23日） ・延伸区間への列車初入線（10月12日） ・小中学校の現場見学授業（11月〜12月） ・レール締結式（11月26日） ・箕面堂野駅見学&高架新線ウォーク（12月2日〜3日）	・市「機運醸成アクションプラン（ver2.0）」を策定（4月）
令和6(2024)	・ダイヤ公表（1月23日） ・箕面船場阪大前駅での消防合同訓練（1月24日） ・乗務員による習熟運転（2月） ・鉄道施設検査、運輸開始承認・認可検査（2月27日〜29日） ・保安監査（2月27日〜3月1日） ・鉄道施設の検査合格（2月29日） ・北急工事の竣工修祓式（3月13日） ・箕面堂野駅での消防・警察・店舗合同訓練（3月15日） ・運輸開始の認可（3月18日） ・開業記念式典と開業記念列車出発式（3月20日） ・試乗会・内覧会（3月21日） ・ 延伸区間開業。延伸開業出発式（3月23日）	・箕面船場阪大前駅 歩行者デッキ供用開始（1月10日） ・北急延伸線開業記念乗車券の発売開始（3月1日） ・北陸新幹線（金沢〜敦賀間）開業（3月16日） ・箕面堂野駅 北側交通広場供用開始（3月23日） ・みのおキッズモール STATION 棟開業（3月23日） ・箕面船場阪大前駅 エントランス棟および駅前広場供用開始（3月23日） ・北急延伸記念 みのお・新駅開業の祭典（3月23日〜24日） ・箕面市立郷土資料館移転開館（4月29日）
令和7(2025)	・箕面船場阪大前駅北出入口完成（3月）	・箕面堂野駅 南側交通広場完成（3月） ・大阪・関西万博開館（4月13日〜10月13日）