


シールドトンネル区間

- 現在**
 - ・構造物をつくる詳細設計・工事を実施
 - ・軌道、設備等の設計を実施
- 今後**
 - ・構造物をつくる工事を引き続き実施
 - ・設備等の設計・工事を平成31年度以降も引き続き実施予定

箕面船場阪大前駅(地下駅本体)

- 現在**
 - ・構造物をつくる詳細設計・工事を実施
 - ・内装、軌道、設備等の設計を実施
- 今後**
 - ・構造物をつくる工事を引き続き実施
 - ・設備等の設計・工事を平成31年度以降も引き続き実施予定



■ 箕面市施工(構造物)
■ 北大阪急行電鉄施工(内装・設備)

箕面船場阪大前駅の交通施設

駐車場(地下)

- 現在**
 - ・平成29年度にPFI事業者を決定
- 今後**
 - ・平成31年度以降に工事予定

デッキ下駐輪場

- 現在**
 - ・PFI手法で整備することを決定
- 今後**
 - ・平成31年度にPFI事業者を決定
 - ・平成31年度以降に工事予定

駅舎駐輪場

- 現在**
 - ・PFI手法で整備することを決定
- 今後**
 - ・平成31年度にPFI事業者を決定
 - ・平成31年度以降に工事予定

エントランス


- 現在**
 - ・平成29年度に委託事業者を決定
 - ・平成30年度に詳細設計実施
- 今後**
 - ・平成31年度以降に工事予定

歩行者デッキ

- 現在**
 - ・平成30年度に工事事業者を決定
- 今後**
 - ・平成31年度以降も工事予定

高架区間

- 現在**
 - ・構造物をつくる詳細設計・工事を実施
 - ・軌道、設備等の設計を実施
- 今後**
 - ・構造物をつくる工事を引き続き実施
 - ・設備等の設計・工事を平成31年度以降も引き続き実施予定



■ 箕面市施工(構造物)
■ 北大阪急行電鉄施工(設備)

箕面萱野駅の交通施設

交通広場 (バス乗り場など)

- 現在**
 - ・PFI手法で整備することを決定
- 今後**
 - ・平成30年度にPFI事業者を決定
 - ・平成31年度以降に工事予定

駐輪場 (地下・新御堂筋高架下)


- 現在**
 - ・PFI手法で整備することを決定
- 今後**
 - ・平成30年度にPFI事業者を決定
 - ・平成31年度以降に工事予定

駅ビル

- 現在**
 - ・PFI手法で整備することを決定
- 今後**
 - ・平成30年度にPFI事業者を決定
 - ・平成31年度以降に工事予定

箕面萱野駅(駅舎本体)

- 現在**
 - ・構造物をつくる詳細設計・工事を実施
 - ・内装、軌道、設備等の設計を実施
- 今後**
 - ・構造物をつくる工事を引き続き実施
 - ・設備等の設計・工事を平成31年度以降も引き続き実施予定



■ 箕面市施工(構造物)
■ 北大阪急行電鉄施工(内装・設備)