


今後の予定（新駅周辺のまちづくりと鉄道延伸）

【PFI事業の進め方】



		平成30年度												平成31年度												平成32年度		
		平成29年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成32年度	
新駅周辺のまちづくり	箕面萱野まちづくり	A、B 11月 駐車場条例										C	D	E	◆平成31年度当初予算案の提出(設計+工事) 詳細設計・工事 (PFI事業者)												竣工	
	都市計画道路 (萱野東西線、芝如意谷線)														◆平成31年度当初予算案の提出(工事+用地+路線認定)												◆平成32年度当初予算案の提出(工事+用地)	竣工
	用地交渉 (市)																											
	道路築造工事 (市)																											
船場まちづくり	第1期PFI	A、B 9月 ホール条例、駐車場条例、図書館条例													◆平成31年度当初予算案の提出(工事) 基本設計 (PFI事業者) 詳細設計 (PFI事業者) 工事 (PFI事業者)												竣工	
	第2期PFI	C 10月 D 1月 E 3月													◆平成31年度当初予算案の提出(設計+工事) 基本設計 (市) 詳細設計・工事 (PFI事業者)												竣工	
	エントランス														◆平成31年度当初予算案の提出(工事) 仮設工事(市) ◆工事契約(議案)の提出 基本設計 (市) 詳細設計 (市) 工事 (市)												竣工	
	歩行者デッキ														◆工事契約(議案)の提出 エレベーター工事(市)												竣工	
															◆工事契約(議案)の提出 工事 (市)												竣工	
鉄道延伸工事	高架区間 箕面萱野駅～COM1号館付近														変電所関連の費用確定など 出来高精算など 土木工事 (駅舎本体、高架橋) 設備工事 (軌道・建築・電気)												道路・河川 復旧工事	
	開削区間 COM1号館付近～箕面船場阪大前駅														換気塔の費用確定など 出来高精算など 土木工事 (地下駅本体、地下トンネル) 設備工事(軌道・建築・電気)												道路復旧 工事	
	シールドトンネル区間 箕面船場阪大前駅～千里中央駅														土木工事 (換気所) 土木工事 (シールドトンネル) 設備工事 (軌道・建築・電気)												道路復旧 工事	