

地域公共交通網形成計画作成スケジュール（変更）

1. 当初スケジュール

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
①市民意向の把握	→ ・市民アンケート・利用者アンケートの実施			
②現在の交通行動の把握	→ ・市民・利用者アンケート、PT調査、OD調査の分析			
③現状の課題整理	→			
④計画の目標・施策の検討	→			
⑤計画案の作成		→ ・運行ルート、運行本数の検討 ・路線バスとオレンジゆずるバスとの役割分担 ・関係府県、自治体等との協議調整		
⑥市民・利用者の意見反映		→ ・説明会、パブリックコメントの実施		
⑦計画案とりまとめ			→	★大臣送付

2. 変更スケジュール

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
①市民意向の把握	→ ・市民アンケート・利用者アンケートの実施（平成29年2月）			
②現在の交通行動の把握	→	→		
③現状の課題整理		→		
④計画の目標・施策の検討		→		
⑤計画案の作成			→ ・運行ルート、運行本数の検討 ・路線バスとオレンジゆずるバスとの役割分担 ・関係府県、自治体等との協議調整	
⑥市民・利用者の意見反映			→ ・説明会、パブリックコメントの実施	
⑦計画案とりまとめ			→	★大臣送付