

議題（５）事業スケジュールの変更について

1. 事業スケジュールの変更

（１）変更内容

- 地域公共交通網形成計画の作成時期を平成29年度末から平成30年度末に変更する。
- 地域公共交通網形成計画の進め方
 - [平成28年度]
 - ・市民意向の把握（市民・利用者アンケートの実施）
 - ・現在の交通行動の把握（PT・OD調査の分析）
 - [平成29年度]
 - ・市民・利用者アンケート、PT・OD調査の分析
 - ・現状の課題整理
 - ・計画の目標・施策等の検討
 - ・計画案の作成（運行ルート・運行本数の検討、路線バスとオレンジゆずるバスとの役割分担の検討）
 - [平成30年度]
 - ・関係府県・自治体との協議調整
 - ・市民、利用者の意見反映（説明会、パブリックコメントの実施）
 - ・計画案とりまとめ

（２）変更理由

- 平成29年2月に実施した市民・利用者アンケート結果、PT・OD調査の分析に期間を要している。
- 計画案のとりまとめにあたり、分科会・協議会での意見調整、関係機関との協議、パブリックコメントの結果とりまとめに要する期間等を考慮し、事業スケジュールの変更を行うものである。