

箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ整備工事及び
箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ昇降施設他整備工事

9月の工事予定のお知らせ



日頃は、箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ整備工事及び箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ昇降施設他整備工事にご理解ご協力を賜りありがとうございます。9月は次の内容で工事を行います。
工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。
工事機械から生じる作業音や振動などご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

①仮設工 付帯工 (P1~P5)	1 工事場所 : 船場西地区 2 作業日 : 月曜日から土曜日 3 作業時間 : 午前8時30分~午後6時まで 4 作業内容 : 中央階段周辺の外構工事を行います。電線の復旧工事を行います 5 影 響 : 周辺道路の交通規制を行います。 8月28日より中央階段付近の歩道の規制を行います。
------------------------	---

②仮設工 付帯工 (P5~P7)	1 工事場所 : 船場東地区 2 作業日 : 月曜日から土曜日 3 作業時間 : 午前8時30分~午後6時まで 4 作業内容 : 電線の撤去工事を行います。朝礼場の撤去工事を行います。 5 影 響 :
------------------------	--

③昇降施設整備工	1 工事場所 : 船場西地区 2 作業日 : 月曜日から金曜日 3 作業時間 : 午前8時30分~午後6時まで 4 作業内容 : 屋根・外装工事を行います。 5 影 響 : 周辺道路の交通規制を行います。 ※新船場西公園の一部を工事規制しております。
----------	--

工事カレンダー

	2023年9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
工事実施日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
①船場西地区 P1~P5	○			○	○	○	○	○																						
②船場東地区 P5~P7																														
③昇降施設整備工																														


※通行止めの予定は、天候などにより順延する場合があります。

発注者：箕面市 地域創造部 北急まちづくり推進室
 施工者（デッキ整備工事）：株式会社 福田組
 施工者（デッキ昇降施設他整備工事）：株式会社 新生建工 箕面支店

箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ整備工事及び
箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ昇降施設他整備工事

9月の工事箇所

9月工事箇所
 P1～P5周辺（仮設工、付帯工）
 P5～P7周辺（仮設工、仮設工）
 P1周辺（昇降施設整備工）



凡 例	
 デッキ	 園路
 階段	 エレベーター
 支柱	 工事用フェンス

・ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。