

箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ整備工事及び
箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ昇降施設他整備工事

10月の工事予定のお知らせ



日頃は、箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ整備工事及び箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ昇降施設他整備工事にご理解ご協力を賜りありがとうございます。10月は次の内容で工事を行います。
工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。
工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

①橋梁付属物工 付帯工 (P1~P5)	1 工事場所 : 船場西地区 2 作業日 : 10月4日及び6日 3 作業時間 : 午前8時30分~午後6時まで 4 作業内容 : 中央階段周辺の外構工事を行います。歩道橋パネルの設置工事を行います。 5 影 響 : 10月6日は周辺道路の交通規制を行います。
---------------------------	--

②橋梁付属物工 (P5~P7)	1 工事場所 : 船場東地区 2 作業日 : 10月4日及び6日 3 作業時間 : 午前8時30分~午後6時まで 4 作業内容 : 歩道橋パネルの設置工事を行います。 5 影 響 :
--------------------	---

③昇降施設整備工	1 工事場所 : 船場西地区 2 作業日 : 月曜日から金曜日 3 作業時間 : 午前8時30分~午後6時まで 4 作業内容 : 園路改修・EV工事を行います。 5 影 響 : 周辺道路の交通規制を行います。 ※新船場西公園の一部を工事規制しております。
----------	--

工事カレンダー

	2023年10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
工事实施日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
①船場西地区 P1~P5																																
②船場東地区 P5~P7																																
③昇降施設整備工																																


※通行止めの予定は、天候などにより順延する場合があります。

発注者：箕面市 地域創造部 北急まちづくり推進室
 施工者（デッキ整備工事）：株式会社 福田組
 施工者（デッキ昇降施設他整備工事）：株式会社 新生建工 箕面支店

箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ整備工事及び
箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ昇降施設他整備工事

10月の工事箇所

10月工事箇所
 P1～P5周辺（橋梁付属物工、付帯工）
 P5～P7周辺（橋梁付属物工）
 P1周辺（昇降施設整備工）




凡 例			
	デッキ		園路
	階段		エレベーター
	支柱		工専用フェンス


・ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

<新船場西公園 園内規制図>


ステップ1 (9月25日(月)~10月31日(火))




ステップ2 (11月1日(水)~11月9日(木))



ステップ3 (11月10日(金)~11月19日(日))



ステップ4 (11月20日(月)~12月11日(月))



- : 工事エリア (立入禁止)
- : 立入禁止措置
- : 園路利用可能ルート
- : 利用可能公園出入口

※各ステップの日程は予定であり、工事の進捗状況により前後いたします。