

4. 今後のスケジュール

今後のスケジュール

2019年3月	設計業務完了
	工事着工
2021年3月	工事完了
4月	供用開始