

(仮称) 箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業 建設工事 9月の工事予定 のお知らせ



日頃は、(仮称) 箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業の建設工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。
また、工事機械から生じます作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

9月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

①掘削工事	1 工事場所	: 工事区画全体
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時～午後6時30分まで
	4 作業内容	: 地下階の工事をするため、土、地盤を掘ったり、削ったりする作業
	5 影響	: 工事機械の作業音が発生します。

②躯体工事	1 工事場所	: 工事区画の主に西側
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時～午後6時30分まで
	4 作業内容	: 建物の基礎・地中梁等の構造物を構築する作業
	5 影響	: 工事機械の作業音、金属音、金づちで物を叩く音等が発生します。

工事カレンダー

	2019年9月																													
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
工事実施日	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○
①掘削工事		■							■							■							■							
②躯体工事		■							■							■							■							
大型車両の運行台数(台/日)		約100	〃	〃	〃	〃	〃		約150	〃	〃	〃	〃	〃		約150	〃	〃	〃	〃	〃		約150	〃	〃	〃	〃	〃		〃