１）スケジュールについて



２）工程について

１．契約の締結は、10月初旬を予定。

２．契約から2ヶ月以内に物品を受託者のキッティング工場に納品すること。

３．物品の調達から納品までの期間にて、現行端末を確認し、キッティング等の確定すること。

４．工場でキッティングした端末等を1月上旬までに本市教育センターに納品すること。

５．端末のドメイン参加、資産管理の設定等のセットアップは、サーバのある教育センターで実施すること。
なお、キッティング完了端末の搬入、セットアップ作業については、期間中であれば一括、分割を問わない。

６．全ての作業を完了させた後、1月末までに最終納品を完了すること。

７．システムソフトウェア等、動作確認のため、20台のキッティング済み端末を先行納品すること。

８．設計業務については、契約後に発注者と協議のうえ、必要に応じて納品し、最終的なドキュメントは契約期間内に納品すること