全体スケジュール（予定）

参考資料⑦

		平成25年度			平成26年度												平成27年度			備考
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
社会資本整備総合補助金	国への補助手続等				早着交付申請 完了実績報告			交付申請									完了実績報告			
	市の補助手続等				完了事務手続き	交付申請～交付決定														
会議	協議会	第23回協議会 ・H26の運行内容 ・説明会、パブコメ、結果報告 ・休日運行の決定 ・平日運行の遅延対策			第24回協議会 ・各事業の実施結果 ・利用促進の取り組み ・H26事業計画、収支予算			第25回協議会 ・規約の改正 ・本格運行・実証運行の状況 ・H25事業報告及び収支採算			第26回協議会 ・本格運行・実証運行の状況 ・休日運行の検討	休日運行見直し素案の決定	第27回協議会 ・本格運行・実証運行の状況 ・休日運行案の決定 ・説明会、パブコメ結果報告	休日運行見直し案の決定		第28回協議会 ・各事業の実施結果 ・利用促進の取り組み ・H27事業計画、収支予算			
	分科会（専門部会）	第11回専門部会 ・説明会報告 ・休日運行に向けた検討					第21回市民部会 ・本格運行開始以降の状況 ・利用促進対策の取り組み ・サポーター店の周知等の検討			第12回専門部会 ・本格運行・実証運行の状況 ・運行評価（OD等） ・休日運行見直しについて						第13回専門部会 ・本格運行・実証運行の状況 ・休日運行見直しについて ・説明会、パブコメ結果報告			
	分科会（市民部会）	第20回市民部会 ・説明会報告 ・休日運行に向けた検討					第22回市民部会 ・本格運行・実証運行の状況 ・休日運行についての検討 ・利用促進			第23回市民部会 ・本格運行・実証運行の状況 ・運行評価 ・休日運行についての検討			第24回市民部会 ・本格運行・実証運行の状況 ・運行評価 ・休日運行ルート見直し検討			第25回市民部会 ・本格運行・休日運行の状況 ・休日運行見直し検討 ・説明会、パブコメ結果報告			
オレンジゆずるバスの運行	運行（平日）	従来ルート				12日							変更ルート							
	運行（休日）	従来ルート				11日							変更ルート					休日の新たな運行の開始		
	評価・検討・その他		地元協議・警察協議 ダイヤ検討	運行許可手続 周知							OD調査（平日＆休日） 市民アンケート調査 利用者アンケート調査				運行許可手続 地元協議・警察協議 ダイヤ検討 周知					
イベント・説明会													説明会 パブコメ パブコメ集計 パブコメ公表							
路線バスとの連携			ダイヤ調整等協議											ダイヤ調整等協議						
利用促進	ハード整備			バスロケ改修 ダイヤ調整等協議													バスロケ改修 ダイヤ調整等協議			
	ソフト整備			バスマップ作成 サポーター店冊子作成		配布	配布						サポーター店実績確認・更新				バスマップ作成			
広報					広報紙 自治会周知	広報紙 自治会周知	自治会周知	みのお祭		自治会周知				HP 広報紙			広報紙・HP 運行内容掲載			
高齢者運賃割引証													受付・発行（随時）							