箕面市地域公共交通活性化協議会　平成23年度全体スケジュール

参考資料⑥

		２２年度	２３年度											２４年度					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
国への補助手続等	活性化・再生総合事業	H２２年度 完了実績報告	交付確定																	
	社会資本整備総合補助金	H２２年度 完了実績報告	交付確定											完了実績報告	交付確定					
		申請	決定																	
会議	協議会	◎第10回協議会 ・実証運行の評価 ・運行内容の見直し ・利用促進策 ・H22収支予算の変更 ・H23事業計画、収支予算			◎第11回協議会 ・H22実証運行の状況 ・H22収支決算 ・H23収支予算の変更 ・説明会結果	◎第12回協議会 ・見直し案の決定 ・運行状況				◎第13回協議会 ・運行状況 ・各事業の進捗状況 ・評価・見直しの進め方 ・利用促進策				◎第14回協議会 ・実証運行の評価 ・運行内容の見直し ・利用促進策 ・H23収支予算の変更 ・H24事業計画、収支予算			◎第15回協議会 ・H23収支決算 ・H24収支予算の変更 ・H24分科会	◎第16回協議会 ・見直し案の決定 ・運行状況			
	分科会（市民部会）				◎第６回市民部会 ・見直し案の検討	◎第７回市民部会 ・バスマップ ・一周年記念イベント					◎第８回市民部会 ・利用促進 ・軽微な変更の検討 ・問題の抽出		◎第９回市民部会 ・利用促進 ・軽微な見直し案の検討 ・見直し案の検討				◎第10回市民部会 ・見直し案の検討		◎第11回市民部会 ・バスマップ	
	分科会（専門部会）				◎第４回専門部会 ・見直し案の検討							◎第５回専門部会 ・軽微な見直し案の検討 ・見直し案の検討 ・利用促進策	◎第６回専門部会 ・軽微な見直し案の検討 ・見直し案の検討 ・利用促進策				◎第７回専門部会 ・路線見直し案作成			
オレンジゆずるバスの運行	実証運行		実証運行　軽微な変更				見直し運行開始								軽微な変更				見直し運行開始	
			ダイヤ改正届出		運行許可手続										運行許可手続		運行許可手続			
			地先協議・警察協議												地先協議・警察協議					
				ダイヤの検討																
	見直し調査委託								利用促進の検討、運行の軽微な変更の検討											
									オレンジゆずるバスOD調査	オレンジゆずるバスOD調査、 利用者アンケート調査		路線見直し検討			オレンジゆずるバスOD調査、 利用者アンケート調査					
											市民アンケート調査									
	高齢者運賃割引証		受付・発行																	
路線バスとの連携					ダイヤ調整等協議															
利用促進	ハード整備					バス停改良工事														
			バスロケ修正			バスロケ修正									バスロケ修正			バスロケ修正		
	ソフト整備		時刻表配布		バスマップ作成	配布									時刻表配布		バスマップ作成	配布		
					モビリティマネジメントの検討・実施															
								商業事業者、自治会、市民、ＮＰＯ等との利用促進策検討・実施												
広報			イベント・キャンペーンＰＲ	ダイヤ改正 説明会開催ＰＲ パブリックコメント				見直し運行開始 ＰＲ				利用促進策				説明会開催ＰＲ パブリックコメント				運行内容ＰＲ
イベント・説明会				説明会開催		イベントの開催 （箕面まつり）		一周年記念イベントの開催								説明会開催				
				パブリックコメント		パブリックコメント回答公表										パブリックコメント回答				