参考資料⑦

		２３年度	２４年度												２５年度		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
国への補助手続等	活性化・再生総合事業		○ 完了実績報告														
	社会資本整備総合補助金		●　内示 ○　交付申請 □　交付決定														
				○ 終了実績報告											○ 完了実績報告		
会議	協議会		◎第14回協議会 ・各事業の実施結果 ・実証運行の評価 ・今後の見直し ・利用促進の取り組み ・H23収支予算の変更 ・H24事業計画、収支予		◎第15回協議 ・実証運行の状況 ・H23収支決算 ・本格運行に向けた取り組み方			◎第16回協議会 ・実証運行の状況 ・各種調査に関する報告 ・利用促進の取り組み ・今後の進め方			◎第17回協議会 ・実証運行の状況 ・利用促進の取り組み ・本格運行（素案）作成・方向性の決定	◎第18回協議会 ・実証運行の状況 ・利用促進の取り組み ・本格運行（素案）の決定		◎第19回協議会 ・説明会、パブコメ結果報告 ・本格運行の決定 ・運行状況 ・Ｈ25以降の協議会運営について		◎第20回協議会 ・今後のスケジュール ・H24収支予算の変更 ・H25事業計画、収支予		
	分科会（市民部会）					◎第10回市民部会 ・実証運行の状況 ・各種調査の概要 ・利用促進の取り組み		◎第11回市民部会 ◎第12回市民部会 ◎第13回市民部会 ・実証運行の状況 ・各種調査に関する報告 ・利用促進の取り組み ・本格運行（たたき台）の検討			◎第14回市民部会 ・実証運行の状況 ・利用促進の取り組み ・本格運行（素案）の検討		◎第15回市民部会 ・説明会報告 ・本格運行に向けた検討				
	分科会（専門部会）								◎第7回専門部会 ・実証運行の状況 ・各種調査に関する報告 ・利用促進の取り組み ・本格運行（たたき台）の検討		◎第8回専門部会 ・実証運行の状況 ・利用促進の取り組み ・本格運行（素案）の検討		◎第9回専門部会 ・説明会報告 ・本格運行に向けた路線案作成				
オレンジゆずるバスの運行	実証運行			○　交付申請 □　交付決定 ◎　契約 （実証運行他）								運行許可手続 地先協議・警察協議 ダイヤの検討			周知	本格運行開始	
	評価・検討			○　交付申請 □　交付決定 ◎　契約 （MM他）	○ OD調査	本格運行に向けた、路線等の検討 市民アンケート調査 利用者アンケート調査		○サービスレベルのあり方 ○費用負担のあり方 素案策定									
路線バスとの連携													ダイヤ調整等協議				
利用促進	ハード整備												バスロケ修正 バス停改良工事				
	ソフト整備			○ バスいく発行	（モビリティマネジメントの検討・実施） （商業事業者、自治会、市民、ＮＰＯ等との利用促進策検討・実施）						大学とタイアップした利用促進策		バスマップ作成		○ 配布		
広報				○ 広報紙 （統一キャンペーン）							○ 広報紙 説明会開催ＰＲ パブリックコメント				○ 広報紙	○ 運行内容ＰＲ	
イベント・説明会						○ イベントの開催 （箕面まつり）						説明会開催 パブリックコメント		パブコメ回答公表			
高齢者運賃割引証			受付・発行（随時）														