全体スケジュール

参考資料④

		２３年度	２４年度												２５年度		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
国への補助手続等	活性化・再生総合事業		○ 完了実績報告														
	社会資本整備総合補助金		● 内示 ○ 交付申請 □ 交付決定														
			○ 終了実績報告												○ 完了実績報告		
会議	協議会		◎第14回協議会 ・各事業の実施結果 ・実証運行の評価 ・今後の見直し ・利用促進の取り組み ・H23収支予算の変更 ・H24事業計画、収支予		◎第15回協議 ・実証運行の状況 ・H23収支決算 ・本格運行に向けた取り組み方			◎第16回協議会 ・実証運行の状況 ・各種調査に関する報告 ・利用促進の取り組み ・今後の進め方		◎第17回協議会 ・実証運行の状況 ・利用促進の取り組み ・本格運行(素案)作成・方向性の決定	◎第18回協議会 ・実証運行の状況 ・本格運行(素案)の決定 ・休日限定の新たな実証運行（素案）の決定		◎第19回協議会 ・説明会、パブコメ結果報告 ・本格運行の決定 ・休日限定の新たな実証運行の決定 ・運行状況 ・Ｈ25以降の協議会運営について		◎第20回協議会 ・今後のスケジュール ・H24収支予算の変更 ・H25事業計画、収支予	
	分科会（市民部会）					◎第10回市民部会 ・実証運行の状況 ・各種調査の概要 ・利用促進の取り組み			◎第11回市民部会 ◎第12回市民部会 ◎第13回市民部会 ・実証運行の状況 ・各種調査に関する報告 ・利用促進の取り組み ・本格運行(たたき台)の検討		◎第14回市民部会 ◎第15回市民部会 ・本格運行(素案)の検討 ・休日限定の新たな実証運行（素案）の検討		◎第16回市民部会 ・説明会報告 ・H25年度運行に向けた検討				
	分科会（専門部会）								◎第7回専門部会 ・実証運行の状況 ・各種調査に関する報告 ・利用促進の取り組み ・本格運行(たたき台)の検討		◎第8回専門部会 ・実証運行の状況 ・利用促進の取り組み ・本格運行(素案)の検討 ・休日限定の新たな実証運行（素案）の検討		◎第9回専門部会 ・説明会報告 ・H25年度運行に向けた路線案作成			
オレンジゆずるバスの運行	実証運行		○ 交付申請 □ 交付決定 ◎ 契約 （実証運行他）										運行許可手続 地先協議・警察協議 ダイヤの検討		周知	本格運行開始	
	評価・検討		○ 交付申請 □ 交付決定 ◎ 契約 （MM他）		○ OD調査	**本格運行に向けた、路線等の検討** 市民アンケート調査 利用者アンケート調査		○サービスレベルのあり方 ○費用負担のあり方 **素案策定**									
路線バスとの連携													ダイヤ調整等協議				
利用促進	ハード整備												バスロケ修正 バス停改良工事				
	ソフト整備		○ バスいく発行		（モビリティマネジメントの検討・実施） （商業事業者、自治会、市民、ＮＰＯ等との利用促進策検討・実施）				大学とタイアップした利用促進策				バスマップ作成		○ 配布		
広報			○ 広報紙（統一キャンペーン）									○ 広報紙			○ 広報紙	○ 運行内容ＰＲ	
イベント・説明会						○ イベントの開催（箕面まつり）						説明会開催 パブリックコメント		パブコメ回答公表			
高齢者運賃割引証			受付・発行（随時）														