# 全体スケジュール

参考資料⑤

| | | ２４年度 | | | ２５年度 | | | | | | | | | | | | ２６年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 国への補助手続等 | 活性化・再生総合事業 | | | | | ○完了実績報告 | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会資本整備総合補助金 | | ○変更内示 | | ○交付申請<br>□交付決定 | ○会計検査 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ○完了実績報告 | | | | | | | | | | | | ○完了実績報告 | | |
| 会議 | 協議会 | | ◎第19回協議会<br>・規約等の改正<br>・実証運行の状況<br>・説明会、パブコメ結果報告<br>・本格運行の決定<br>・休日限定の新たな実証運行の決定 | | ◎第20回協議会<br>・各事業の実施結果<br>・実証運行の評価<br>・H25の運行内容<br>・利用促進の取り組み<br>・H24収支予算<br>・H25事業計画、収支予算 | | | ◎第21回協議会<br>・実証運行の状況<br>・H24収支決算<br>・本格運行に向けた取り組み | | | | | ◎第22回協議会<br>・実証運行の状況<br>・休日運行の決定<br>・利用促進の取り組み | | | | ◎第23回協議会<br>・各事業の実施結果<br>・H26の運行内容<br>・利用促進の取り組み<br>・H25収支予算<br>・H26事業計画、収支予算 | | |
| | 分科会（市民部会） | | ◎第16回市民部会<br>・説明会報告<br>・H25年度運行に向けた検討 | | | | | | ◎第17回市民部会<br>・実証運行の状況<br>・利用促進の取り組み<br>・商業者との連携 | | ◎第18回市民部会<br>・実証運行の状況<br>・各種調査の概要<br>・利用促進の取り組み | | ◎第19回市民部会<br>・実証運行の状況<br>・休日運行の検討<br>・利用促進の取り組み | | | | | | |
| | 分科会（専門部会） | | ◎第9回専門部会<br>・説明会報告<br>・H25年度運行に向けた路線案作成 | | | | | | | | | | ◎第10回専門部会<br>・実証運行の状況<br>・休日運行の検討<br>・利用促進の取り組み | | | | | | |
| オレンジゆずるバスの運行 | 運行 | | 運行許可手続<br>地先協議・警察協議<br>ダイヤの検討 | | 周知 | 20日<br>平日運行<br>休日の実証運行 | | | | | | | | 運行許可手続<br>地先協議・警察協議<br>ダイヤの検討 | 周知 | | | 本格運行開始 | |
| | 評価・検討 | | | | | | | | | | ○ＯＤ調査<br>市民アンケート調査<br>利用者アンケート調査 | | | | | | | | |
| 路線バスとの連携 | | | ダイヤ調整等協議 | | | | | | | | | | | | ダイヤ調整等協議 | | | | |
| 利用促進 | ハード整備 | | バスロケ修正<br>バス停改良工事<br>車内サイネージ設置 | | | | | | | | | | | | バスロケ修正<br>バス停改良工事 | | | | |
| | ソフト整備 | | バスマップ作成 | | | ○配布 | | （モビリティマネジメントの検討・実施）<br>（商業事業者、自治会、市民、ＮＰＯ等との利用促進策検討・実施） | | | | | | | バスマップ作成 | ○配布 | | | |
| 広報 | | ○広報紙 | | | ○広報紙（統一キャンペーン） | ○広報紙運行内容ＰＲ | | | | | ○広報紙説明会ＰＲ | | | | | ○広報紙 | ○広報紙運行内容ＰＲ | | |
| イベント・説明会 | | 説明会開催<br>パブリックコメント | | パブコメ回答公表 | | | | ○イベントの開催（笑面まつり） | | | | | 説明会開催<br>パブリックコメント | | パブコメ回答公表 | | | | |
| 高齢者運賃割引証 | | | | | | 受付・発行（随時） | | | | | | | | | | | | | |