参考資料⑦

全体スケジュール

		平成２４年度			平成２５年度												平成２６年度	
		１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月
国への補助手続等	社会資本整備総合補助金		○ 変更内示		○　交付申請 ○　交付決定 ○ 完了実績報告	○ 会計検査											○ 完了実績報告	
会議	協議会		◎第19回協議会 ・規約等の改正 ・実証運行の状況 ・説明会、パブコメ結果報告 ・本格運行の決定 ・休日限定の新たな実証運行の決定		◎第20回協議会 ・各事業の実施結果 ・実証運行の評価 ・H25の運行内容 ・利用促進の取り組み ・H24収支予算 ・H25 事業計画、収支予算			◎第21回協議会 ・規約の改正 ・実証運行の状況 ・H24事業報告及び収支決算					◎第22回協議会 ・規約等の改正 ・本格運行、実証運行の状況 ・休日運行について		◎ 第23回協議会 ・H26の運行内容 ・説明会・パブコメ結果報告 ・休日運行の決定 ・平日運行の遅延対策	◎第24回協議会 ・各事業の実施結果 ・利用促進の取り組み ・H26 事業計画、収支予算	
	分科会（市民部会）		◎第16回市民部会 ・説明会報告 ・H25 年度運行に向けた検討							◎第17回市民部会 ・本格運行開始以降の状況 ・利用促進対策の取り組み ・サポーター店の周知等の検討		◎第18回　◎第19回市民部会 市民部会 ・運行状況 ・運行評価 ・休日運行について ・休日運行についての検討	・休日運行の経過 ・運行評価 ・休日運行ルートの見直し ・休日運行 についての検討		◎第20回市民部会 ・説明会報告 ・休日運行に向けた検討		
	分科会（専門部会）		◎第9回専門部会 ・説明会報告 ・H25 年度運行に向けた路線案作成									◎第10回専門部会 ・実証運行の状況 ・運行評価 ・休日運行ルートの見直し検討			◎第11回専門部会 ・説明会報告 ・休日運行に向けた検討			
オレンジゆずるバスの運行	運行				運行許可手続	20 日										運行許可手続 地先協議・警察協議 ダイヤの検討 周知		
		地先協議・警察協議 ダイヤの検討			周知	● 平日運行 ○ 休日の実証運行												遅延対策に伴う一部変更 新たな実証運行開始 （1年間のみ）
	評価・検討					26 日					○D調査 市民アンケート調査 利用者アンケート調査							
路線バスとの連携			ダイヤ調整等協議												ダイヤ調整等協議			
利用促進	ハード整備				バスロケ修正 バス停改良工事 車内サイネージ設置											バスロケ修正 バス停改良工事等		
	ソフト整備				バスマップ作成	○ 配布		（モビリティマネジメントの検討・実施） （商業事業者、自治会、市民、ＮＰＯ等との利用促進策検討・実施）									バスマップ作成	○ 配布
広報			○ 広報紙		○ 広報紙 （統一キャンペーン）	○ 広報紙 運行内容ＰＲ					○ 広報紙 運行内容ＰＲ			○ 広報紙		○ 広報紙 運行内容ＰＲ		
イベント・説明会			説明会開催 パブリックコメント	パブコメ回答公表				○ イベントの開催 （箕面まつり）					説明会開催 パブリックコメント		パブコメ回答公表			
高齢者運賃割引証						受付・発行（随時）												