参考資料③

全体スケジュール

		平成２５年度			平成２６年度											平成２７年度	
		１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月
国への補助手続等	社会資本整備総合補助金		○ 変更内示		○　交付申請 ○　交付決定 ○ 完了実績報告	○ 会計検査											○ 完了実績報告	
会議	協議会		◎ 第23回協議会 ・H26の運行内容 ・説明会・パブコメ結果報告 ・休日運行の決定 ・平日運行の遅延対策		◎第24回協議会 ・各事業の実施結果 ・利用促進の取り組み ・H26 事業計画、収支予算		◎第25回協議会 ・規約の改正 ・実証運行の状況 ・H25事業報告及び収支決算						◎第26回協議会 ・規約等の改正 ・本格運行、実証運行の状況 ・休日運行について				◎第26回協議会 ・規約等の改正 ・本格運行、実証運行の状況 ・休日運行について	
	分科会（市民部会）		◎第20回市民部会 ・説明会報告 ・休日運行に向けた検討					◎第21回市民部会 ・本格運行開始以降の状況 ・利用促進対策の取り組み ・サポーター店の周知等の検討			◎第22回市民部会 ・運行状況 ・運行評価 ・休日運行について ・休日運行についての検討	◎第23回市民部会 ・休日運行の経過 ・運行評価 ・休日運行ルートの見直し ・休日運行についての検討						
	分科会（専門部会）		◎第11回専門部会 ・説明会報告 ・休日運行に向けた検討									◎第12回専門部会 ・実証運行の状況 ・運行評価 ・休日運行ルートの見直し検討						
オレンジゆずるバスの運行	運行		地先協議・警察協議 ダイヤの検討	運行許可手続	運行許可手続 周知	12 日 平日運行 休日の実証運行										運行許可手続 地先協議・警察協議 ダイヤの検討 周知		
	評価・検討					11 日					ＯＤ調査 市民アンケート調査 利用者アンケート調査							
路線バスとの連携																		
利用促進	ハード整備																	
	ソフト整備																	
広報																		
イベント・説明会																		
高齢者運賃割引証																		