令和6年度事業スケジュール

参考資料②

【会議関係】

	～令和５年度	令和６年度 4月 5月 6月	7月 8月 9月	10月 11月 12月	1月 2月 3月	令和７年度	備考
地域公共交通活性化協議会	**第57回協議会** ・R5年度補正予算 ・R6年度事業計画・予算 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・市民説明会の実施結果 ・地域公共交通計画の達成状況 ・オンデマンド交通の実証運行	**第58回協議会** ・R５年度事業・決算報告 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・路線バス社会実験路線の利用状況（速報）	**第59回協議会** ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・路線バス社会実験路線の評価結果 ・路線バス社会実験路線の評価結果を踏まえた路線バス再編検討	**第60回協議会** ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・オレンジゆずるバスの再編検討	**第61回協議会** ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・オレンジゆずるバスの再編決定 ・路線バス社会実験路線評価を踏まえた再編検討、社会実験スケジュールの確認	**第63回協議会** ・R7年度事業計画・予算 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・利用促進および新たな収入の確保の検討状況	
路線バス網再編検討分科会		**路線分科会（R６年度　第１回）** ・路線バス社会実験路線の利用状況 ・路線バス社会実験路線の評価 ・路線バス社会実験路線評価を踏まえた再編検討		**路線分科会（R６年度　第２回）** ・路線バス社会実験路線の利用状況 ・路線バス社会実験路線の評価 ・路線バス社会実験路線評価を踏まえた再編検討			
オレンジゆずるバス再編検討分科会		**ゆずる分科会（R６年度　第１回）** ・再編後のゆずるバスの利用状況の分析 ・路線バス社会実験路線の評価結果 ・路線バス社会実験路線の評価結果を踏まえたオレンジゆずるバスの再編検討	**ゆずる分科会（R６年度　第２回）** ・再編後のゆずるバスの利用状況の分析 ・オレンジゆずるバスの再編検討	**ゆずる分科会（R６年度　第３回）** ・再編後のゆずるバスの利用状況の分析 ・オレンジゆずるバスの再編内容の決定	**ゆずる分科会（R７年度　第１回）** ・再編後のゆずるバスの利用状況の分析 ・路線バス社会実験路線の評価結果 ・路線バス社会実験路線の評価結果を踏まえたオレンジゆずるバスの再編検討		

【オレンジゆずるバス・路線バス再編関係】

北急延伸線運行開始

		～令和５年度	令和６年度 4月 5月 6月	7月 8月 9月	10月 11月 12月	1月 2月 3月	令和６年度	備考
オレンジゆずるバスの運行（実証運行）								
高齢者運賃割引証発行								
オレンジゆずるバス再編関連			再編検討委託業者選定 → 利用状況分析 → 路線バス社会実験も踏まえた検討・再編					
			利用者の増加に向けた取組の検討・実施					
			待合環境の整備（ベンチ・上屋の設置）					
路線バス再編関連			社会実験路線　利用状況・評価基準達成状況の周知					
			社会実験路線　利用状況の分析					
			社会実験路線　利用状況に応じた再編内容の検討					
利用促進	ソフト関係		新バスロケーションシステム・デジタルサイネージによる運用					
			バスマップ・時刻表等の配布					
	イベント				みのおまつり ◎			
	広報			統一キャンペーンでの広報（9/1～10/31）				
収支改善策			ネーミングライツ掲示・募集（随時）					
			デジタルサイネージへの広告掲載					