市道船場東７号線道路改良工事　**７月の工事予定**　のお知らせ

日頃は、市道船場東７号線道路改良工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。
７月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。
工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

①側溝復旧工事 (道路工事)	1 工事場所	：	市道船場東７号線南東歩道
	2 作業日	：	月曜日から土曜日
	3 作業時間	：	午前8時00分～午後6時まで
	4 作業内容	：	既設側溝切下げ工・嵩上げ・街渠工事を行います。
	5 影　響	：	作業音・振動等が発生いたします。 夜間（22:00～翌6:00）に一部通行止めを伴う工事を行います。※歩行者、自転車は通行できます。
②基礎工事 (屋根工事)	1 工事場所	：	市道船場東７号線 車道
	2 作業日	：	月曜日から土曜日
	3 作業時間	：	午前8時00分～午後6時まで
	4 作業内容	：	屋根の基礎工事に伴う掘削、コンクリート打設、埋戻し工事を行います。
	5 影　響	：	作業音・振動等が発生いたします。 車道の交通規制（車線規制）が発生します。※通行はできます。

工事カレンダー

	2025年7月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
工事実施日																															
①側溝復旧工事(道路工事)	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■	■	■	■
②基礎工事(屋根工事)														■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■	■	■	■

発注者：箕面市みどりまちづくり部道路整備室
施工者：㈱ユウカ