みどりの基本計画見直し、市街地のみどり推進戦略策定スケジュール（素案）（たたき台）

資料１－２

			H21											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
みどりファンド		検討・運営内容		まちなかのみどり大発見（事例調査） 支援メニュー 1次案				支援メニュー 2次案	まちなかのみどり大発見（ホームページでＰＲ） まちなかのみどり市民プロジェクト 公募	市議会 予算要求 課題ごとの動き企画			まちなかのみどり大発見（冊子）編集	
		検討会議（発足後は運営会議）				みどりファンド方針 5年実績課題			助成メニュー案持ち回り	みどりファンド助成メニュー精査 記述内容等時点修正		みどりファンド推進方針等 計画見直し素案		
「みどりの基本計画」見直し		検討会												
市民意見の反映	検討会会議概要の随時公表・常時意見募集	会議概要を随時公開し、常時市民意見を募集し検討に反映							随時公表・常時意見募集					
	山とみどりの市民イベント実行委員会での意見交流会	実行委員会開催に併せて実施					○		○		○			
	パブリックコメント	（広報・インターネット）												
	市民シンポジウム（公聴会）													

検討メンバー

・学識経験者
　加我宏之（大阪府立大学准教授）
　木多彩子（摂南大学准教授）
・事業者
　宮本歳一（稲治造園工務所）
・市民
　みどり関連団体の市民

（顧問：増田教授、久教授）

みどりの基本計画見直し、市街地のみどり推進戦略策

資料1－2