第8期箕面市障害福祉計画・第4期箕面市障害児福祉計画　策定にかかるスケジュール

4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　1月　2月　3月　4月

スキーム作成 → 重点取組・分野別施策検討 → 成果目標・見込量算出・素案作成 → パブコメ → 意見集約・最終調整 → 完成

国・府

- 国「基本指針」
- 国説明会
- 府説明会「基本的考え方」の案について
- R7実績照会
- 府「基本的考え方」
- ヒアリング・成果目標数値伝達
- 活動目標・成果目標照会
- 事前協議（成果目標の確認）
- 法定協議
- 計画提出

策定作業（障害福祉課・子ども・すこやか課）

作業・照会等

- 概要検討
- R7実績照会（庁内）
- 分野別施策（行動目標）照会（庁内）
- 成果目標作成
- 活動指標見込量などのデータ算出
- 素案確認依頼（庁内）
- 素案修正（パブコメ意見の反映）
- ・政策決定会議
  ・印刷
  ・点訳・音訳
- パブリックコメント
  - 広報紙原稿提出
  - 準備
  - 実施
  - 意見集約・結果公表

会議など（★：法定）

保健医療福祉総合審議会★

計画の審議

※開催時期は前期計画策定時をもとにした予定です。

- 第1回　計画の概要、重点取組等
- 第2回　成果目標、活動指標等
- 第3回　素案
- 第4回　パブコメ結果、計画最終案
- 答申

障害者市民施策推進協議会

当事者の意見聴取

定例会

- 第1回　計画の概要
- 第2回　重点取組、分野別施策の行動目標
- 第3回　成果目標、活動指標等
- 第4回　素案
- 第5回　（状況報告）
- 第6回　パブコメ結果、最終案報告

計画部会

※開催時期は前期計画策定時をもとにした予定です。

- 第1回　重点取組、分野別施策の行動目標
- 第2回　成果目標、活動指標等
- 第3回　素案

自立支援協議会★

関係機関の意見聴取・報告等

運営会議、各部会（相談支援部会、地域移行・定着支援部会、権利擁護部会）、就労系通所事業所情報交換会

その他

関係機関の意見聴取・報告等

【人権行政推進本部会議】部会、本部会議
【子ども子育て会議】本会議
【早期療育事業推進会議】実務者会議、推進本会議
【支援連携協議会】代表者会議