
(仮称)箕面船場駅前には、いくつかの公共施設を整備する予定です。 

これら公共施設の建物の設計・建設などは、PFI方式により一括して発注する予定です。 

＊現時点で、市民文化ホールとして使用できる敷地は決まっています。 

＊建物の規模や形状は未定で、今後PFI手続きの中で決まっていきます。（審議会でご審議いただく中で、PFI事業者 

に求める規模や設備の条件を固めていきます。） 

従来、公共施設は、設計→建設→運営管理の順に、それぞれ個別の発注をしてきました。 

現実に運営経験のない設計担当者が机上で図面をつくり、ハコ（ハード）だけ先にできあがってしまう 

ため、施設が稼働する段階になって利用者に使い勝手の悪い部分がでてきたり、運営事業者のスキルが 

十分に発揮されにくい施設ができてしまうケースも見られます。 

今回は、利用側の意見を十分に反映し、かつ、大規模ホールの運営事業者のスキルも活かせる施設を整備 

するため、設計前の現段階から本審議会を立ち上げ、運営管理予定事業者を先に選定し、その後、設計を 

進めていく手法を採用します。 

利用者も運営者も不在のまま、設計・建設が 

行われていくため、使い勝手が悪い建物が 

できてしまうケースもある 
先に運営管理予定事業者を決め、そのノウハウを活かした 

建物を整備していく 

・新文化ホールの運営を任せられる事業者を
選定するため、

  「どのような事業者がよいか」 

  「そういう事業者を選ぶためにはどういう 

 条件で募集したらよいか」 

についてご審議いただき、募集要項を決定 

していただきます。 

・建物の設計・建設を行う事業者に対して示す
  「どれくらいの規模の建物を建てるか」 

  「どのような部屋が必要か」 

  「どのような設備が必要か」 

などの条件（要求水準）を決定していただき 

ます。 

※Phase1に基づき決定した運営管理予定事業者
も、途中から議論に参加します。

・運営管理予定事業者と共に、完成後の運営に
ついて意見交換していただきます。

・魅力的な興行、市民に愛される施設運営など、
さまざまな視点で闊達な議論をお願いします。

・その後の進捗状況も共有していきます。
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