
今後の検討フロー（案）

調査設計調整会議 関係者会議 連携協議会 交通戦略検討協議会

H２４

H２３

第２回幹事会(10/1)
・建設費、需要予測
・広域事業効果の整理
・整備利益の還元方策　等

関係者会議（3/29)
・需要予測の深度化

・H24調査内容と検討体制

第５回ワーキング
＜採算性の確保＞
・事業費の精査
・需要予測の深度化
・事業スキーム（社会資本
　整備計画）の確定
・費用負担
＜利便性向上方策の検討＞
・運賃体系、運行形態
・乗り継ぎ割引整備

ワーキング
＜検討とりまとめ＞
・事業費、需要予測、事業スキー
ム、費用負担
＜基本協定＞
・事業化合意の詳細整理
＜事業許可・特許＞
・申請内容

関係者会議

第1回協議会（3/25）
・鉄道延伸と周辺まちづくり
　との連携の必要性を確認
・今後の方針を共有

第2回協議会（7/13）
・連携構想
・船場団地の今後の方向性

第1回協議会
（5/31）

第2回協議会
（9/2）

第3回協議会
（10/31）

第4回協議会
（12/13）

交通戦略大臣認定

第３回協議会

協議会
・基本合意

ワーキング

ワーキング

資料　４

随時
開催

随時
開催

団地再整備検討委員会
・まちづくりﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ

核施設（国循移転等）
の特定

第１回ワーキング(9/29）

第１回幹事会（5/12）
・これまでの検討とりまとめ
・今後の検討方針確認

第２回ワーキング(2/28)

第３回幹事会（3/16）
・社会資本整備総合交付金の
　活用
・整備利益還元方策の方向性
（ＰＰＰの導入等）
・周辺まちづくりとの連携
（新たな協議会）

第４回ワーキング(2/16)

第1回準備会（1/27）

第３回ワーキング(10/12)

幹事会（3/29)
第5回協議会【最終】

（3/28)

関係者会議

必要に応じ関係
者会議に諮る

必要に応じ連携
協議会へ報告

第2回準備会（2/9）

第3回準備会（2/24）

団地再整備検討委員会
・事業化ﾊﾟｰﾄﾅｰ決定

第4回準備会（3/15）


