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道路への
敷設許可

用地買収

【資料１－⑦】

６年目 ７年目

中ノ島新線の事例

市民への対応

補助採択手続き

鉄
道
事
業

基準年

市総合計画及び
交通体系マスタープラン

調査・設計

許認可手続き

まちづくりと連携
（市・府）

地方負担割合
（府・市）

都市計画
（鉄道・関連施設）

関係者会議

各
関
係
者

（
主
な
検
討
主
体

）

環境影響評価
（法定の影響評価ではない）

用
地

工事

関
連
事
業

駅前広場

自転車駐車場

３年目１年目 ２年目

事業費精査
（府・市・阪急・北急）

平成22年度
４年目 ５年目

整備主体（三セク）
（府・市・阪急・北急）

広域効果の確認
（府・市）

（２０１０年度）
10月

需要予測（阪急・市）

整備利益の還元方策
（市）

運賃・収支
（阪急・北急・府・市）

工事着手●
実施設計

開業

基本設計、都市計画図書作成

詳細設計

決定

工事

全体スケジュール（最速案）

●

基本設計、アセス調査、
許可申請資料作成

都市計画図書
認可申請資料作成

事前説明
鉄道事業許可

申請 事前説明

工事施工認可

申請

事前説明

申請
承認

用地取得

基本設計、都市計画図書作成 実施設計 工事

事前説明

●

● ●

事業認可

方法書作成
（現地調査、予測・評価）

方向性検討

精査 修正

10月会議
＜キックオフ＞

精査

検討完了 具体的検討

精査

負担協議

方向性検討

決定

決定

１月会議
＜事業化合意＞

修正

４月会議
＜基本協定＞

　　　　　　　　公共事業評価手続き
（需要予測・事業費・運賃・収支換算・Ｂ／Ｃ）

補助採択手続き

具体的検討

測量等

決定

効果確認

出資等枠組み検
討

出張説明会 説明会アンケート調査

設立準備（予算計上含む）

設立

採択

総合計画 交マス

補助採択 三セク設立 事業認可


