
整備主体 北大阪急行電鉄

施工業者 熊谷組・フジタ・森組ＪＶ

　箕面市（高架や駅舎などの構造物）
　北大阪急行電鉄（駅内装や設備など）

シールドトンネル区間

大林組・佐藤工業・ハンシン建設ＪＶ 大成建設・大日本土木・村本建設ＪＶ
（約1.3km）

 北大阪急行線延伸事業及び関連事業の進捗状況　

（約1.2km）
区　間

COM1号館
千里川

換気所

開削区間 高架区間

参考資料 １

箕面萱野駅（駅舎本体）

今後

現在

現在

箕面船場阪大前駅（地下駅本体）

シールドトンネル区間

今後

現在

箕面船場阪大前駅の交通施設

・土留め壁撤去工事を実施

・土留め壁撤去工事を引き続き実施
　

・設備等の設計・工事を令和4年度以降も

・構造物をつくる工事を実施

引き続き実施予定 

・軌道、設備等の設計・工事を令和
　4年度以降も引き続き実施予定

エントランス

今後

現在
・平成30年度に詳細設計を実施
・令和3年度から工事を実施

箕面船場第二駐輪場 

今後

現在 ・市施工で整備し、PFI手法で運営
　することを決定

・令和5年度に竣工予定

今後

高架区間

・内装、軌道、設備等の設計を実施

・内装、軌道、設備等の設計・工事を実施

駅ビル

今後

現在 ・令和3年4月に交通広場

・令和4年度以降に工事を
　実施予定

箕面萱野駅の交通施設

交通広場　（バス乗り場など）

今後

現在

・令和4年度以降に工事を実施予定

駐輪場 （地下・新御堂筋高架下）

今後

現在

 ・令和4年度以降に工事を実施予定

箕面船場第一駐輪場
現在 ・令和2年度から工事を実施

・令和3年4月に竣工
・令和3年5月より供用開始

箕面船場駐車場
現在 ・令和元年度から工事を実施

・令和3年4月に竣工
・令和3年5月より供用開始

・構造物をつくる工事を実施

・軌道、設備等の設計を実施

・構造物をつくる工事を実施

北大阪急行電鉄施工（設備）

箕面市施工（構造物）

北大阪急行電鉄施工（内装・設備）

箕面市施工（構造物）

北大阪急行電鉄施工（内装・設備）

箕面市施工（構造物）

・構造物をつくる工事は令和4年度完成予定 

・構造物をつくる工事は令和3年度完成予定 
・設備等の設計・工事を令和4年度以降も
引き続き実施予定 

今後

現在

・設備等の設計・工事を
  令和4年度以降も
  引き続き実施予定 

・構造物をつくる工事を引き続き実施予定 

・軌道、設備等の設計・工事を実施

歩行者デッキ

今後

現在

・令和4年度に竣工予定

・令和元年度から工事を実施

 ・事業手法を見直し、市施工で整備
　 することを決定

・令和2年度末から詳細設計を実施

・事業手法を見直し、市施工で整備
することを決定

・令和2年度末から詳細設計を実施　

　
・令和元年度にPFI事業者を決定
・令和3年度から市施工で工事を実施

　上空の立体利用施設整備　　
　事業者を決定

・令和5年度に竣工予定

道路等の復旧
現在

今後

・設計は令和3年度
  完了予定

・令和4年度以降に
  工事を実施予定

・平成29年度に委託事業者を決定

2


