
事業費の第三者による点検評価状況

適正
適正であると判断する。令和3年度に向けては、設計変更の手続きや理由のチェックに重
点を置くとともに、市・大阪メトロ・ＪＶと3者で変更協議等は事前にしっかりと情報共
有していくこと

適正
現地と設計の整合性、設計計算を確認した結果、適正と判断する。
今後に向けては、設計変更時の単価設定や変更理由が重要であり、変更理由・事情を検証
し、適正な積算かを確認していくこと

適正
北出入口付近の埋め戻しに流動化処理土を使用することで、今後、北出入口工事における
グラウンドアンカーの設置が不要になるなど経済性もあり、工期短縮等総合的に判断して
適正と認められる。

適正
民地へグラウンドアンカーを打設するよりも、安全面・経済面・工期面も踏まえると道路
内での切り梁支保工が一般的であり、そのための流動化処理土への変更は適正である。

適正
本設計変更は適正であると判断する。単価についても材料単価、労務単価、機械損料及び
歩掛かりの全てにおいて積算基準に基づき適正に積算している。

適正
掘削数量算出の根拠は地層図により相違ないことを確認した。使用重機の改造内容等を確
認した結果、費用に見込むのは適正と判断する。積算については、積算基準に基づき適正
である。

適正
市道を跨ぐ・民地に近接し限られた工事ヤードであるなど現場実情を踏まえて、第三者影
響（安全性）、工期、概算工事費等の視点で比較し、適切に選定している。

適正 現場条件、工期、安全性、経済性を総合的に判断し、適切に選定している。

適正
道路基準の適用に伴う過密配筋部で、断面を変えれない条件である。構造上、コンクリー
ト締固めが困難であり高流動コンクリートの使用は適正である。

適正
棒状バイブレーターが挿入ができないといった構造的な施工条件に鑑みて、一般的な『コ
ンクリート標準示方書』に基づき高流動コンクリートの選定は適正である。

適正
メタル桁（千里川上空）架設の送り出し工法は妥当である。
設計単価は官積算を適用し、歩掛単価がない場合は、三者見積によって適正に積算をして
いる。

適正
現場状況等からの工種変更（例えば軟弱な土質特性により鋼矢板を残置せざるを得ない
等）及び、道路基準が追加されたことによる構造変更も積算根拠を含め適正である。

評価項目 概要 現場写真
評価
結果

委員からの主な意見

令
和

2
年
度

(a)出来高検査 令和2年度に完了した工事の出来
高検査

開
削
区
間

(b)条件変更通知

箕面船場阪大前駅北出入口整備工
事に伴う付近埋め戻し工法変更
（流動化処理土による埋戻し）

・流動化処理土…高い流動性を持った
土。普通土で締固めが不可能な箇所で使
用

(c)設計変更の
承認通知

（第5回設計変更）

R423側道部の
道路擁壁工の追加　等

高
架
区
間

(d)変更協議書の
確認通知

PC桁架設方法の変更

(e)条件変更通知

桁部の過密配筋部の高流動コンク
リートの使用

・過密配筋…設計上鉄筋同士の間隔が狭
くならざるを得ない配筋

(f)設計変更の
承認通知

（第8回設計変更）

道路基準の適用に伴う上部工の構
造変更及び桁架設方法の変更　等

箕
面
市
施
工
区
間

令
和

3
年
度
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事業費の第三者による点検評価状況

適正 出来高関係書類を確認した結果、適正である。

適正 適正である。今後も設計変更時は変更事由を適正に確認すること。

適正
歩掛の一部に、時間的制約補正が二重計上されているので是正されたことをもって適正と
する（△6百万円）。
材料数量に誤りがあったので是正されたことをもって適正とする（△２４百万円）。

適正 作業環境・作業時間等の制約を踏まえ、適正に積算していることを確認した。

適正 単価・数量ともに適正な変更である。

適正
材料費は、阪急グループでの一括購入を行うことによりコスト低減を図るなどの工夫が認
められる。なお、材料の発注量の積算誤りは是正されたことをもって適正とする(△１百万
円）。

適正
官積がない材料費は複数見積、また官積がない電気工事では阪急グループの社内基準及び
見積を採用しており根拠が明確であり適正である。
なお、発注数量の誤りは是正されたことをもって適正とする(△２８百万円）。

適正
今後、北急工事がインフラ工事と競合するが、例えば足場ひとつでも複数工事で兼用でき
るものはするなどの調整は、工程・事業費への影響も考えると大事な要素となる。引き続
き工程調整を重ねること。　

適正 本設計変更は適正である。

適正
工事及び設計の変更内容は必要事項であり適正である。単価は官積算(単価がない材料単価
等は3者見積）により適正に積算している。

適正
原則、官積算・市場単価を適用し、積算基準がない材料費等は複数社見積を採用しており
積算根拠が明確で適正である。

適正
積算基準がない材料費等は3者見積比較により適正である。
引き続き労務費、材料費等を官積算、見積等により適切に算出すること。

適正
防水工は保護工も含まれ単価は適正である。埋戻工についても流動化処理土の仕様や品質
管理方法を確認のうえ単価も適正である。

適正
作業内容、手順、数量について図面等により確認し適正と判断する。引き続き、市、大阪
メトロ(株)、北大阪急行電鉄(株)の3者間の工程調整会議を密にし、円滑な工事進捗を図る
よう徹底すること。

評価項目 概要 現場写真
評価
結果

委員からの主な意見

令
和

2
年
度

(g)出来高検査 令和2年度に完了した工事の実績
報告検査

(h)補助金交付決定

（第２回変更申請
【工事費】）

振動を抑制するためのプレパック
ド軌道（防振軌道）工事の現場条
件による単価・数量変更

(i)補助金交付決定

（第3回変更申請
【工事費】）

桃山台車庫増設、千里中央駅線形
改良に伴う電気工事等の追加

(j)補助金交付決定

（第4回変更申請
【工事費】）

より振動抑制するためのフロー
ティングスラブ軌道工コイルバネ
製作、新駅可動式ホーム柵製作等
の追加

・フローティングスラブ軌道工…軌道路
盤にコイルバネを組み込みさらに振動を
抑える工法

(k)補助金交付決定

（第5回変更申請
【工事費】・第1回変更申請【設

計費】）

シールドトンネル内設備設置工、
新駅における電気設計等の深度化
に伴う修正設計の実施　等

(l)補助金交付決定

（第6回変更申請
【工事費】）

箕面萱野駅、箕面船場阪大前駅建
築設備工事等

(m)補助金交付決定

（第７回変更申請
【工事費】）

箕面船場阪大前駅防水工事

北
大
阪
急
行
電
鉄
施
工
区
間

令
和

3
年
度

総額９，５４０百万円　(点検評価による減額５９百万円)
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