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【報告１】

新名神高速道路について

１ 事業の進捗状況について（参考資料８）

（１）供用開始について

・平成29年9月１日 インターチェンジ名称を「箕面とどろみインターチェンジ」に決定

・平成29年12月10日 高槻ジャンクション・インターチェンジ～川西インターチェンジ間

(約26.2㎞)の部分開通

（２）環境調査等について

・河川、沢、井戸等の水文調査及び気象調査を継続中

・トンネル掘削に伴う地下水位の低下を防ぐため、現状考え得る最高の技術として「ウ

ォータータイト工法」が採用された。地下水位のモニタリング状況を注視しながら、必

要があれば地下水流動対策検討委員会の開催を要請し、同委員会の審議の中で

対応を求めていく。（第９回委員会の開催は未定）

（参考）新名神高速道路開通後の交通量について

①新名神高速道路（平成 29 年 12 月 10 日開通）の日平均交通量

・高槻 JCT・IC～茨木千提寺 IC 約 4,400 台/日

・茨木千提寺 IC～箕面とどろみ IC 約 4,200 台/日

・箕面とどろみ IC～川西 IC 約 4,000 台/日

②箕面有料道路（箕面グリーンロード）の日平均交通量

・7,893 台/日（平成 28 年度同時期は、7,420 台/日）

※日平均交通量は、平成 29 年 12 月 11 日～17 日の平均

２ 今後の予定について

平成29年度末 高槻ジャンクション・インターチェンジ～神戸ジャンクション間（約43.1㎞）

の全線開通を目標に事業推進中

計画概要

・路線名…近畿自動車道名古屋神戸線

・区間…愛知県名古屋市～兵庫県神戸市

・延長…175km（大阪府域：28.9kmの内箕面市域：6.3km）

・府内の経過地…枚方市・高槻市・茨木市・豊能町・箕面市・池田市


