
オレンジゆずるバス車両購入スケジュール（案）

● ■ ● ■

交付申請 交付決定 完了実績報告・補助金請求 補助確定

○ ○ ○

第41回協議会 第42回協議会 第43回協議会

　

○

デザイン募集 事前選考 デザイン選考会

（デザインの選考）

選考会資料作成 デザイン化作業

● ■ ●

新車両の仕様協議 車両調達委託発注 車両製造（6ヶ月） 納車 テスト

（阪急バス） 走行

ラッピング作成（1ヶ月）

● ● ●

もみじだより４月号 もみじだより８月号 もみじだより11月号

・デザイン募集 ・デザイン決定 ・新車両運行開始

参考資料⑥

令和２年度 令和３年度

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

補助金
手続き

市への手続き
（協議会）

バス車両購入

広報

会議

協議会

デザイン及び
愛称選考会

・補正予算

・デザイン公募・

　選考方法の確認

・R3予算・繰越

・デザイン選考

　方法の確認

・デザインの選考

　結果報告

令和3年11月

新車両運行

開始


