

新文化ホール整備審議会（Phase 3）の進め方について

◎運営管理予定事業者（(株)キョードーファクトリー）の提案内容について

利用者・演出・鑑賞の面から、何か抜けている点がないか、補足する点がないか、意見交換を行う。

<平成29年度（第8・9・10回）のスケジュール>

第8回（9/26） 運営管理予定事業者の提案内容についての意見交換

↓ （意見を踏まえて整理を行う）

第9回（2月初旬） 大ホール・小ホールの運営についての意見交換

↓

第10回（3月） とりまとめ