

## 平成29年度公共工事発注見通しの公表について(見直し分)

標記のことについて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条第5項の規定に基づき、別紙のとおり、予定を公表します。

- 1.掲載事項は、平成29年10月1日現在を基準とします。
- 2.掲載工事は、予定価格250万円以上のすべての工事です。
- 3.掲載事項について、予告なく変更し、又は中止することがあります。
4. 契約方法は、原則として指名競争入札です。

番号	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間						業種 区分番号	備考
					着工			竣工				
<b>第1四半期</b>												
1	道路管理室	舗装補修工事No. 4	箕面市内一円	道路舗装補修工事	平成	29年	4月	平成	30年	1月	土木工事	追加執行済
2	道路管理室	舗装補修工事No. 5	箕面市内一円	道路舗装補修工事	平成	29年	4月	平成	30年	1月	土木工事	追加執行済
3	道路管理室	舗装補修工事No. 6	箕面市内一円	道路舗装補修工事	平成	29年	4月	平成	30年	1月	土木工事	追加執行済
4	道路管理室	構造物補修工事No. 4	箕面市内一円	道路構造物補修工事	平成	29年	4月	平成	30年	1月	土木工事	追加執行済
5	道路管理室	構造物補修工事No. 5	箕面市内一円	道路構造物補修工事	平成	29年	4月	平成	30年	1月	土木工事	追加執行済
6	道路管理室	構造物補修工事No. 6	箕面市内一円	道路構造物補修工事	平成	29年	4月	平成	30年	1月	土木工事	追加執行済
7	水道工務室	国道171号配水管改良工事No.1	瀬川3丁目地内ほか	DCIPφ100mm～φ200mm L=552m	平成	29年	4月	平成	29年	11月	土木工事	執行済 時期変更
8	水道工務室	国道171号配水管改良工事No.2	半町3丁目地内ほか	DCIPφ100mm～φ200mm L=563m	平成	29年	4月	平成	29年	11月	土木工事	執行済 時期変更
9	水道工務室	国道171号配水管改良工事No.3	桜井2丁目地内ほか	DCIPφ75mm～φ250mm L=501m	平成	29年	4月	平成	29年	11月	土木工事	執行済 時期変更
10	水道工務室	国道171号配水管改良工事No.4	牧落2丁目地内ほか	DCIPφ75mm～φ300mm L=753m	平成	29年	4月	平成	29年	11月	土木工事	執行済 時期変更
11	下水道室	下水道施設人孔蓋取替工事 No.1	市内一円	75箇所(汚水 50箇所、雨水 25箇所)	平成	29年	5月	平成	29年	11月	土木工事	執行済
12	道路整備室	西南小学校北通り線他歩道整備工事	瀬川	歩道拡幅工事	平成	29年	5月	平成	30年	1月	土木工事	執行済 時期変更
13	営繕課	第三別館空調設備整備工事	稲	マルチエアコン取り替え	平成	29年	6月	平成	29年	8月	管設備工事	執行済 時期変更
14	営繕課	市庁舎本館2階内部改修工事	西小路	本館2階東側部分の事務室等の改修	平成	29年	6月	平成	29年	9月	建築工事	追加執行済
15	学校施設管理室	箕面小学校空調設備整備工事(その1)	箕面小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済

番号	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間						業種 区分番号	備考
					着工			竣工				
16	学校施設管理室	萱野小学校空調設備整備工事(その1)	萱野小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
17	学校施設管理室	南小学校空調設備整備工事(その1)	南小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
18	学校施設管理室	豊川南小学校空調設備整備工事(その1)	豊川南小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
19	学校施設管理室	第一中学校空調設備整備工事(その1)	第一中学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
20	学校施設管理室	第二中学校空調設備整備工事(その1)	第二中学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
21	学校施設管理室	北小学校空調設備整備工事(その1)	北小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
22	学校施設管理室	萱野北小学校空調設備整備工事(その1)	萱野北小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
23	学校施設管理室	西小学校空調設備整備工事(その1)	西小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
24	学校施設管理室	東小学校空調設備整備工事(その1)	東小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
25	学校施設管理室	西南小学校空調設備整備工事(その1)	西南小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
26	学校施設管理室	萱野東小学校空調設備整備工事(その1)	萱野東小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
27	学校施設管理室	豊川北小学校空調設備整備工事(その1)	豊川北小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
28	学校施設管理室	中小学校空調設備整備工事(その1)	中小学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
29	学校施設管理室	第五中学校屋内運動場床改修工事	第五中学校	屋内運動場床改修工事	平成	29年	6月	平成	29年	8月	建築工事	執行済
30	学校施設管理室	萱野北小学校給食室床改修工事	萱野北小学校	給食室床改修工事	平成	29年	6月	平成	29年	8月	建築工事	執行済
31	学校施設管理室	第三中学校空調設備整備工事(その1)	第三中学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済

番号	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間						業種 区分番号	備考
					着工			竣工				
32	学校施設管理室	第四中学校空調設備整備工事(その1)	第四中学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
33	学校施設管理室	第五中学校空調設備整備工事(その1)	第五中学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
34	学校施設管理室	第六中学校空調設備整備工事(その1)	第六中学校	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
35	学校施設管理室	とどろみの森学園空調設備整備工事(その1)	とどろみの森学園	空調設備整備工事(その1)	平成	29年	6月	平成	29年	10月	電気設備工事	執行済
36	学校施設管理室	豊川南小学校普通教室改修工事	豊川南小学校	普通教室改修工事	平成	29年	6月	平成	29年	9月	建築工事	執行済
37	下水道室	汚水桝等補修工事	市内一円	28箇所	平成	29年	6月	平成	30年	2月	土木工事	執行済 時期変
38	道路整備室	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.1(西部地区)	坊島	道路改良工事	平成	29年	6月	平成	30年	1月	土木工事	執行済 時期変更
39	道路整備室	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.2(西部地区)	坊島	道路改良工事	平成	29年	6月	平成	30年	1月	土木工事	執行済 時期変更
40	豊川支所	豊川支所空調設備改修工事	豊川支所	空調設備改修工事	平成	29年	6月	平成	29年	8月	建築工事	執行済
41	水道工務室	箕面高区配水地耐震補強工事	箕面2丁目地内	耐震補強工事一式	平成	29年	6月	平成	30年	3月	土木工事	執行済 時期変更
42	水道工務室	配水管改良工事No.1	瀬川2丁目地内ほか	DCIPφ75mm～φ150mm L=1,092m	平成	29年	6月	平成	30年	1月	土木工事	執行済 時期変更
43	水道工務室	配水管改良工事No.2	桜井1丁目地内ほか	DCIPφ75mm～φ200mm L=1,071m	平成	29年	6月	平成	30年	1月	土木工事	執行済 時期変更
<b>第2四半期</b>												
44	学校施設管理室	テラス及び階段の床面改修工事	東保育所	テラス及び階段の床面改修工事	平成	29年	7月	平成	29年	8月	建築工事	執行済
45	学校施設管理室	止々呂美小学校・中学校校舎増築工事(2期)	とどろみの森学園	校舎増築工事(2期)	平成	29年	7月	平成	30年	3月	建築工事	執行済
46	学校施設管理室	止々呂美小学校・中学校校舎増築(2期)に伴う電気設備工事	とどろみの森学園	校舎増築(2期)に伴う電気設備工事	平成	29年	7月	平成	30年	3月	電気設備工事	執行済

番号	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間						業種 区分番号	備考
					着工			竣工				
47	学校施設管理室	とどろみの森学園校舎増築(2期)に伴う外構整備工事	とどろみの森学園	校舎増築(2期)に伴う外構整備工事	平成	29年	7月	平成	30年	3月	建築工事	執行済
48	学校生活支援課	学童保育室整備工事(3校)	南小、東小、豊川南小	学童保育室へのエアコン設置	平成	29年	7月	平成	29年	8月	管設備工事	執行済
49	浄水室	坊島受水場旧館2号ポンプ更新工事	坊島地内	送水ポンプ・電動吐出弁更新	平成	29年	7月	平成	30年	1月	機械設備及び施設工事	執行済 時期変更
50	浄水室	桜ヶ丘浄水場原水弁更新工事	桜ヶ丘地内	ろ過機原水弁類更新	平成	29年	7月	平成	30年	1月	機械設備及び施設工事	執行済 時期変更
51	道路整備室	市道彩都区画41号線道路安全対策工事	彩都粟生北	安全対策工事	平成	29年	7月	平成	29年	11月	土木工事	執行済 時期変更
52	営繕課	市庁舎熱源機整備工事	西小路	吸収式冷温水発生器オーバーホール	平成	29年	8月	平成	29年	11月	管設備工事	執行済 時期変更
53	下水道室	止々呂美第一污水幹線築造工事	止々呂美	L=742m	平成	29年	8月	平成	31年	3月	土木工事	執行済 時期変更
54	浄水室	新稲低区配水池他水位計更新工事	新稲地内	投込式水位計更新	平成	29年	8月	平成	30年	1月	電気設備工事	執行済
55	消防総務室	消防団格納庫塗装工事	箕面分団	消防団格納庫塗装工事	平成	29年	8月	平成	29年	10月	その他設備工事	執行済
56	道路管理室	市道箕面西小路線水路改修工事	箕面	水路改修工事	平成	29年	8月	平成	29年	10月	土木工事	追加執行済
57	道路整備室	通学路安全対策工事No.1	市内全域	安全施設設置工事	平成	29年	8月	平成	30年	3月	土木工事	追加執行済
58	水道工務室	給水(鉛)管整備工事	市内全域	60ヶ所	平成	29年	8月	平成	30年	3月	土木工事	執行済 時期変更
59	学校施設管理室	彩都の丘学園地域安全センター整備工事	彩都の丘学園地域安全センター	地域安全センター整備工事	平成	29年	9月	平成	29年	12月	建築工事	執行済 時期変更
60	学校施設管理室	彩都の丘学園地域安全センター整備に伴う電気設備工事	彩都の丘学園地域安全センター	地域安全センター整備に伴う電気設備工事	平成	29年	9月	平成	29年	12月	機械設備工事	執行済 時期変更
61	下水道室	污水本管補修工事	市内一円	補修319箇所	平成	29年	9月	平成	30年	3月	土木工事	執行済 時期変更
62	浄水室	箕面浄水場非常用電源蓄電池更新工事	箕面地内	非常用電源装置蓄電池取替	平成	29年	9月	平成	30年	2月	電気設備工事	執行済 時期変更

番号	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間						業種 区分番号	備考
					着工			竣工				
63	浄水室	箕面高区配水池緊急遮断弁設置工事	箕面地内	緊急遮断弁設置	平成	29年	9月	平成	30年	3月	機械設備及び 施設工事	執行済 時期変更
64	浄水室	新稲低区配水地他制御盤更新工事	新稲地内	制御盤更新	平成	29年	9月	平成	30年	3月	電気設備工 事	執行済 時期変更
<b>第3四半期</b>												
65	中央図書館	西南図書館汚水排水管改修工事	西南図書館	汚水排水管入れ替え改修工事	平成	29年	10月	平成	30年	1月	管設備工事	時期変更
66	水道工務室	負担金工事に伴う配水管増設工事	市内全域	DCIPφ75mm L=94m	平成	29年	10月	平成	29年	10月	土木工事	時期変更
67	学校施設管理室	箕面小学校空調設備整備工事(その2)	箕面小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	
68	学校施設管理室	萱野小学校空調設備整備工事(その2)	萱野小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	
69	学校施設管理室	北小学校空調設備整備工事(その2)	北小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	
70	学校施設管理室	南小学校空調設備整備工事(その2)	南小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	
71	学校施設管理室	西小学校空調設備整備工事(その2)	西小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	
72	学校施設管理室	東小学校空調設備整備工事(その2)	東小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	
73	学校施設管理室	西南小学校空調設備整備工事(その2)	西南小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	
74	学校施設管理室	萱野東小学校空調設備整備工事(その2)	萱野東小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	
75	学校施設管理室	豊川北小学校空調設備整備工事(その2)	豊川北小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	
76	学校施設管理室	中小学校空調設備整備工事(その2)	中小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	
77	学校施設管理室	豊川南小学校空調設備整備工事(その2)	豊川南小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工 事	

番号	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間						業種 区分番号	備考
					着工			竣工				
78	学校施設管理室	萱野北小学校空調設備整備工事(その2)	萱野北小学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	電気設備工事	
79	学校施設管理室	第一中学校空調設備整備工事(その2)	第一中学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	管設備工事	
80	学校施設管理室	第二中学校空調設備整備工事(その2)	第二中学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	管設備工事	
81	学校施設管理室	第三中学校空調設備整備工事(その2)	第三中学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	管設備工事	
82	学校施設管理室	第四中学校空調設備整備工事(その2)	第四中学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	管設備工事	
83	学校施設管理室	第五中学校空調設備整備工事(その2)	第五中学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	管設備工事	
84	学校施設管理室	第六中学校空調設備整備工事(その2)	第六中学校	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	管設備工事	
85	学校施設管理室	とどろみの森学園空調設備整備工事(その2)	とどろみの森学園	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	管設備工事	
86	学校施設管理室	彩都の丘学園空調設備整備工事(その2)	彩都の丘学園	空調設備整備工事(その2)	平成	29年	10月	平成	30年	2月	管設備工事	
87	市民サービス政策室	東小会館屋根改修工事	コミュニティセンター東小会館	コミュニティセンター東小会館屋根改修	平成	29年	10月	平成	29年	12月	建築工事	
88	浄水室	小野原低区配水池緊急遮断弁更新工事	小野原西地内	緊急遮断弁更新	平成	29年	10月	平成	30年	3月	機械設備及び施設工事	時期変更
89	消防総務室	消防本部(署)コンプレッサー設置工事	消防本部(署)	空気充填設備(コンプレッサー)の設置工事	平成	29年	10月	平成	30年	2月	機械設備及び施設工事	時期変更
90	消防総務室	消防本部(署)トイレ改修工事	消防本部(署)	トイレ改修工事	平成	29年	10月	平成	30年	2月	管設備工事	時期変更
91	水道工務室	配水管改良工事No.4	美面1丁目地内ほか	DCIPφ300mm L=500m	平成	29年	10月	平成	30年	3月	土木工事	時期変更
92	水道工務室	仕切弁設置及び消火栓設置工事	瀬川2丁目地内ほか	φ75mm～φ150mm N=18基 消火栓設置 3基	平成	29年	10月	平成	30年	2月	土木工事	時期変更
93	学校施設管理室	豊川南小学校給食室ボイラー及び空調設備取替工事	豊川南小学校	給食室ボイラー及び空調設備取替工事	平成	29年	11月	平成	30年	1月	管設備工事	時期変更

番号	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間						業種 区分番号	備考
					着工			竣工				
94	営繕課	市庁舎本館1階ロビー他改修工事	西小路	建物内間仕切り等改修、屋上防水工事他	平成	29年	11月	平成	30年	3月	建築工事	時期変更
95	営繕課	市庁舎本館1階ロビー他改修工事に伴う電気設備工事	西小路	照明設備取替工事他	平成	29年	11月	平成	30年	3月	電気設備工事	時期変更
96	営繕課	市庁舎本館1階ロビー他改修工事に伴う機械設備工事	西小路	空調設備取替工事他	平成	29年	11月	平成	30年	3月	管設備工事	時期変更
97	下水道室	下水道管渠更生工事(耐震化)	市内一円	汚水 L=800m 雨水 L=200m	平成	29年	11月	平成	30年	2月	機械設備及び施設工事	時期変更
98	下水道室	下水道(桜井排水区)管渠布設替工事	桜井排水区	L=150m	平成	29年	11月	平成	30年	3月	土木工事	時期変更
99	下水道室	下水道施設人孔蓋取替工事 No.2	市内一円	75箇所(汚水 50箇所、雨水 25箇所)	平成	29年	11月	平成	30年	3月	土木工事	
100	公園緑地室	西小路地区公園整備事業	新稲	公園用地整備	平成	29年	11月	平成	30年	3月	土木工事	
101	市民サービス政策室	箕面市立霊園園路舗装工事	箕面市立霊園	市立霊園内園路舗装	平成	29年	11月	平成	29年	12月	ほ装工事	
102	道路管理室	水防対策工事No. 1	箕面市内一円	水害防止対策工事	平成	29年	11月	平成	30年	2月	土木工事	追加
103	道路管理室	舗装補修工事No. 1	箕面市内一円	道路舗装補修工事	平成	29年	11月	平成	30年	6月	ほ装工事	追加
104	道路管理室	舗装補修工事No. 2	箕面市内一円	道路舗装補修工事	平成	29年	11月	平成	30年	6月	ほ装工事	追加
105	道路管理室	舗装補修工事No. 3	箕面市内一円	道路舗装補修工事	平成	29年	11月	平成	30年	6月	ほ装工事	追加
106	道路管理室	構造物補修工事No. 1	箕面市内一円	道路構造物補修工事	平成	29年	11月	平成	30年	6月	土木工事	追加
107	道路管理室	構造物補修工事No. 2	箕面市内一円	道路構造物補修工事	平成	29年	11月	平成	30年	6月	土木工事	追加
108	道路管理室	構造物補修工事No. 3	箕面市内一円	道路構造物補修工事	平成	29年	11月	平成	30年	6月	土木工事	追加
109	道路整備室	通学路安全対策工事No.2	石丸	安全対策工事	平成	29年	11月	平成	30年	3月	土木工事	追加



番号	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間						業種 区分番号	備考
					着工			竣工				
110	公園緑地室	公園施設補修事業	市内一円	木製遊具等補修工事	平成	29年	12月	平成	30年	3月	土木工事	
<b>第4四半期</b>												
111	市民サービス政策室	箕面市立聖苑消防設備改修工事	箕面市立聖苑	消防施設における中央監視盤の更新	平成	30年	1月	平成	30年	2月	機械設備及び施設工事	
112	浄水室	森町高区配水地追加塩素装置更新工事	森町北地内	追加塩素装置更新	平成	30年	1月	平成	30年	3月	電気設備工事	時期変更
113	保健スポーツ課	武道館照明設備改修工事	武道館	第一武道場・第二武道場照明設備取替え	平成	30年	1月	平成	30年	3月	電気設備工事	時期変更
114	保健スポーツ課	武道館女子シャワー室等改修等工事	武道館	武道場床面改修・畳取替え・女子シャワー室改修	平成	30年	1月	平成	30年	3月	建築工事	時期変更
115	保健スポーツ課	市民野球場整備その他工事	市民野球場	①市民野球場整備 ②第一総合運動場壁打ちコート改修・屋外更衣室改修	平成	30年	1月	平成	30年	3月	その他工事	時期変更
116	保健スポーツ課	第二総合運動場グラウンド整備その他工事	第二総合運動場	①バスケットゴール改修 ②グラウンド西側ネット改修・屋外トイレ改修・グラウンド整備 ③壁打ちコート改修	平成	30年	1月	平成	30年	3月	その他工事	時期変更
117	保健スポーツ課	スカイアリーナトイレ等改修工事	スカイアリーナ	①メインアリーナ・サブアリーナ・バスケットゴール改修 ②メインアリーナ・サブアリーナ床面改修 ③トイレ改修・シャワー室増設	平成	30年	1月	平成	30年	3月	建築工事	時期変更
118	保健スポーツ課	スカイアリーナ空調機改修工事	スカイアリーナ	空調機改修	平成	30年	1月	平成	30年	3月	管設備工事	時期変更
119	保健スポーツ課	スカイアリーナ放送設備改修工事	スカイアリーナ	放送設備改修	平成	30年	1月	平成	30年	3月	電気設備工事	時期変更
120	保健スポーツ課	第一市民プールトイレ改修工事	第一市民プール	①多目的トイレ改修 ②男子、女子トイレ改修	平成	30年	1月	平成	30年	3月	建築工事	時期変更
121	保健スポーツ課	第二市民プールトイレ改修工事	第二市民プール	男子、女子トイレ改修	平成	30年	1月	平成	30年	3月	建築工事	時期変更