


北大阪急行線延伸工事施工手順

平成28年10月 工事説明会

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
高架区間(新箕面駅)	準備工	基礎杭工～橋脚工	橋桁工	道路復旧工	軌道・電気・建築工(北急施工)
<p>新御堂筋本線 側道(南行き)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 工事用スペースを確保する 基礎杭をつくる 	<ul style="list-style-type: none"> 橋脚をつくる 	<ul style="list-style-type: none"> 橋桁をつくる 	<ul style="list-style-type: none"> 線路をひく 	<ul style="list-style-type: none"> 駅舎をつくる 道路を復旧する 完成
高架区間(線路部)	準備工	基礎杭工～橋脚工	橋桁工	道路・河川復旧工	軌道・電気・建築工(北急施工)
<p>新御堂筋本線 側道(南行き) 千里川</p>	<ul style="list-style-type: none"> 工事用スペースを確保する 仮の川に切り替える 基礎杭をつくる 	<ul style="list-style-type: none"> 橋脚をつくる 	<ul style="list-style-type: none"> 橋桁をつくる 	<ul style="list-style-type: none"> 線路をひく 	<ul style="list-style-type: none"> 千里川を復旧する 道路を復旧する 完成
地下区間(箕面船場駅)	準備工	土留め工～路面覆工～掘削支保工	躯体工	出入口・道路復旧工	軌道・電気・建築工(北急施工)
<p>新御堂筋本線 側道(南行き) COM 2号館</p>	<ul style="list-style-type: none"> 工事用スペースをつくる 土留め壁をつくる 	<ul style="list-style-type: none"> 鉄板を敷く 土を掘る 	<ul style="list-style-type: none"> 土を掘る 駅をつくる 	<ul style="list-style-type: none"> 土を埋める 出入口をつくる 道路を復旧する 	<ul style="list-style-type: none"> 線路をひく 駅舎をつくる 完成

道路規制図

※期間は現時点での計画であり、変更の可能性があります。



工事車両走行ルート



安全・環境対策

例① 道路占用範囲



例② 工事出入口部



低騒音型・排出ガス対策型機械の使用



テレスコピックラムシェル

連絡先

箕面市役所地域創造部北大阪急行線延伸線建設事務所
 TEL: 072-727-3790 (10月14日までは) 072-723-2121(代表)内線3561
 (地下工区) 大林組・佐藤工業・ハンシン建設特定建設工事共同企業体
 TEL: 072-737-7912(担当: 橋木、山野辺、中塚)
 (高架工区) 大成建設・大日本土木・村本建設共同企業体
 TEL: 072-737-8290(担当: 川田、東山、岸本)