


検討内容及びスケジュールについて

1. 本協議会での戦略策定イメージ及び検討項目

交通計画及び実施プログラムの策定イメージを以下に示す。



左記の交通計画及び実施プログラムの策定に向けた検討項目フローを以下に示す。




図 交通計画及び実施プログラムの策定フロー

2. 23年度の検討の進め方（案）

| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---------------------|----|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----|-----------|---------|---------|
| ①現状分析及び課題整理 | — | | | | | | | | | | |
| ②都市の将来像の作成 | | — | | | | | H22PTデータによる更新 - - - - - | | | | |
| ③将来交通体系の検討及び目標設定 | | | — | | | | | | | | |
| ④将来交通体系の戦略シナリオの比較・評価 | | | — | | | | | | | | |
| ⑤将来交通体系の実現に向けて取り組むべき施策の整理 | 1) 各交通手段に求められる役割の検討 | | | — | | | | | | | |
| | 2) 施策の検討 | | | | | — | | | | | |
| ⑥施策の評価 | | | | | — | | | | | | |
| ⑦施策の実現化戦略の検討 | 1) 施策パッケージ化の検討 | | 方針(案)の作成 - - - - - | 実施計画(素案)の作成 - - - - - | | — | | | | | |
| | 2) 施策プログラム化の検討 | | - - - - - | - - - - - | | — | | | | | |
| | 3) 施策パッケージの評価 | | | | - - - - - | | — | | | | |
| | 4) 実現化方策の検討 | | | | | - - - - - | | — | | | |
| ⑧総合的な都市交通戦略（交通計画及び実施プログラム）の策定 | | | | | | | | — | | 反映 — | |
| 都市交通戦略検討協議会（23年度 計5回） | ◎ | | | ◎ | ◎ | | ◎ | | | | ◎ |
| パブリックコメント | | | | | | | | | パブコメ — | | 回答 — |
| 都市計画審議会、北急延伸・関連まちづくり等連携協議会、 地域公共交通活性化協議会 | | | | | | — 予定 | | | | | |