

■箕面市立箕面駅前駐車場・駐輪場等再整備運営事業 支払スケジュール表

	事業年度	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13																			
		年度	25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37																		
			月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	7	10	1	3	7	10	1	3	7	10	1	3	7	10	1	3	7	10	1	3	7	10	1	3	7
共通	設計・申請	← 設計 →																																																							
複合施設 (地域活性化施設、関連社会資本を含む)	整備	← 着工 → 複合施設整備工事 → 竣工 → 完工確認																																																							
	維持管理運営	▼ 供用開始(駐輪場のころがし計画) → 竣工 → ▼ 供用開始(駐車場・駐輪場・地域活性化施設) →																																																							
	整備費用の支払(※)	★ (25年度分)			★ (26年度分)			★ (27年度分)			金利起算日 ▼																																														
	負担金・賃借料	市への負担金 市への賃借料																																																							
第二駐車場	大規模修繕	← 着工 → 大規模修繕 → 竣工 → 完工確認																																																							
	維持管理運営	▼ 供用開始 →																																																							
	大規模修繕の支払	金利起算日 ▼																																																							
	負担金・納付金	市への負担金 市への納付金																																																							

(※) 複合施設における整備費用の支払について、割賦払の金利起算日は、完工確認の年度末(平成27年度末)とすること。  
 また、竣工時期を延長する場合は、完工確認月の月末を金利起算日とし、割賦払い等の時期は完工確認月の次の10月又は3月から開始すること。  
 なお、整備期間(平成25年度～平成27年度)において、各年度の資金調達に係る建中金利は一般管理費に含まれるものである。  
 ただし、平成25年度及び平成26年度におけるSPCの支払いのうち市が支払う年度払を差し引いた残額は、年度を超える資金調達が必要となるため、平成27年度末までの建中金利を計上すること。(様式5)