

新病院予定地周辺道路付替工事 1月の工事予定 のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

1月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

① 雨水函渠設置 (市道 船場東 3 号線) (工事現場内)	1 工事場所 : 市道船場東 3号線及び、工事現場内 2 作業日 : 月曜日から土曜日 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 雨水函渠設置工事を行います。 5 影 響 : 1月10日(水曜日)市道 船場東3号線の交通規制(片側交互通行:午前9時～午後5時)を行います。
--------------------------------------	---

② 下水道工事(汚水) (工事現場内)	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 月曜日から土曜日 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 工事現場内で、新設道路に汚水管渠の施工を行います。 5 影 響 : 道路規制はありません。
------------------------	---

③ 管渠閉塞工 (市道 船場東 3 号線) (工事現場内)	1 工事場所 : 市道船場東 3号線及び、工事現場内 2 作業日 : 令和 6年 1月 29日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 使用しない既設管渠の閉塞工事を行います。 5 影 響 : 市道 船場東3号線の交通規制(片側交互通行:午前9時～午後5時)を行います。
-------------------------------------	--


工事カレンダー

	2024年 1月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
工事実施日								○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	
① 雨水管渠設置																															
② 下水道工事(汚水)																															
③ 管渠閉塞工																															

発注者：箕面市 地域創造部 北急まちづくり推進室
 施工者：村本建設株式会社

新病院予定地周辺道路付替工事 1月の工事箇所

1月工事箇所
・ 工事現場内
・ 市道 船場東3号線



・ ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。