

新病院予定地周辺道路付替工事 **2月の工事予定** のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。
 2月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。
 工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

① 試掘工 (市道 船場東 3号線) (市道 船場東13号線)	1 工事場所 : 市道 船場東 3号線及び、市道 船場東 1 3号線 2 作業日 : 2月5日(月曜日)～2月9日(金曜日) 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 既設埋設管の位置を確認します。 5 影響 : 市道 船場東3号線、市道 船場東13号線の交通規制(片側交互通行:午前9時～午後5時)を行います。
---------------------------------------	---

② 管渠閉塞工 (市道 船場東 3号線) (工事現場内)	1 工事場所 : 市道 船場東 3号線及び、工事現場内 2 作業日 : 2月1日(木曜日)～2月9日(金曜日) 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 使用しない既設管渠の閉塞工事を行います。 5 影響 : 市道 船場東 3号線の交通規制(片側交互通行:午前9時～午後5時)を行います。
------------------------------------	---

工事カレンダー

	2024年 2月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
工事実施日	○	○			○	○	○	○	○																						
① 試掘工																															
② 管渠閉塞工																															


発注者：箕面市 地域創造部 北急まちづくり推進室
 施工者：村本建設株式会社

新病院予定地周辺道路付替工事 2月の工事箇所

2月工事箇所
・市道 船場東3号線
・市道 船場東13号線

① 試掘工事
・【片側交互通行工】
船場東3号線
船場東13号線
2月5日～2月9日
規制時間：午前9時～午後5時

② 管渠閉塞工
・【片側交互通行工】
船場東3号線
2月1日～2月9日
規制時間：午前9時～午後5時



・ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。