

## 新病院予定地周辺道路付替工事 **4月の工事予定** のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。  
 4月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。  
 工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解ご協力をお願いします。

①階段・支障物撤去 (市道 船場東13号線) (市道 船場東10号線)	1 工事場所	: 市道 船場東13号線及び、市道 船場東10号線
	2 作業日	: 4月16日(火曜日)～4月30日(火曜日)
	3 作業時間	: 午前8時00分～午後6時00分まで
	4 作業内容	: 市道 船場東13号線と、市道 船場東10号線を結ぶ階段及び支障物撤去。
	5 影響	: 階段撤去により通行不可。市道 船場東13号線の交通規制(片側交互通行:午前9時～午後5時)を行います。

② 歩道撤去 (市道 船場東 10号線)	1 工事場所	: 市道 船場東 10号線及び、工事現場内
	2 作業日	: 4月25日(木曜日)～4月30日(火曜日)
	3 作業時間	: 午前8時00分～午後6時00分まで
	4 作業内容	: 船場東10号線の車線切替及び、既設歩道撤去。
	5 影響	: 市道 船場東10号線の交通規制(片側交互通行:午前9時～午後5時)を行います。

### 工事カレンダー

	2024年 4月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
工事実施日																																
① 階段・支障物撤去																																
② 歩道撤去																																

発注者: 箕面市 地域創造部 北急まちづくり推進室  
 施工者: 村本建設株式会社

# 新病院予定地周辺道路付替工事 4月の工事箇所

**4月工事箇所**

- ・市道 船場東10号線
- ・市道 船場東13号線

①階段・支障物撤去

- ・【階段撤去】

4月16日より撤去、通行不可

- ・【片側交互通行工】

船場東13号線

4月16日～4月30日

規制時間：午前9時～午後5時


② 歩道撤去

- ・【片側交互通行工】

船場東10号線

4月25日～4月30日

規制時間：午前9時～午後5時



・ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。