




北大阪急行線延伸に関連する各種工事 10月の工事予定のお知らせ

※市ホームページにも載せています。

日頃は北大阪急行線延伸に関連する各種工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

道路、河川等の各種工事では、歩道や自動車通行レーンの変更や作業による騒音などでご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。



工事④

新病院予定地の周辺の道路を改良します。

- 1 工事名・受注者 新病院予定地周辺道路改良工事 (株)江川組
- 2 工事場所 国道423号側道南行 (船場東1丁目地内)
- 3 工期・作業時間 令和6年6月14日～令和7年1月31日 原則 午前8時30分～午後5時(日・祝 休工)
- 4 10月作業概要 道路改良工事のための作業 (排水構造物工、縁石工)を行います。

工事⑤

道路構造物設置や舗装を行い、道路を復旧します。

- 1 工事名・受注者 北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事 (その3) (株)江川組
- 2 工事場所 国道423号側道南行 (西宿2丁目地内)
- 3 工期・作業時間 令和6年3月21日～令和7年1月31日 原則 午前8時30分～午後5時(日・祝 休工)
- 4 10月作業概要 道路復旧工事のための作業 (舗装工事、配管工事)を行います。

工事⑥

道路復旧や鉄道高架下に歩道を設置します。

- 1 工事名・受注者 北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事 (R5その2) (株)江坂資材
- 2 工事場所 国道423号側道南行 (西宿1丁目地内)
- 3 工期・作業時間 令和5年10月20日～令和6年10月31日 原則 午前8時30分～午後5時(日・祝 休工)
- 4 10月作業概要 道路復旧工事のための作業 (照明工、舗装工事)を行います。

工事⑦

箕面萱野駅前南側交通広場の整備をします。

- 1 工事名・受注者 箕面萱野駅前南側交通広場他整備工事 (株)鴻友建設
- 2 工事場所 箕面萱野駅南改札口前 (西宿1丁目地内)
- 3 工期・作業時間 令和5年6月22日～令和7年2月28日 原則 午前8時30分～午後5時(日・祝 休工)
- 4 10月作業概要 地下駐輪場建設のための作業 (鉄筋工事、型枠工事)を行います。

工事①

道路構造物設置や舗装を行い、道路を復旧します。

- 1 工事名・受注者 北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事 (本線) 明広開発(株)
- 2 工事場所 国道423号本線 (船場西1丁目、2丁目地内)
- 3 工期・作業時間 令和6年7月4日～令和6年11月29日 原則 午前8時30分～午後5時(日・祝・休工)
(夜間 午後10時～午前6時) ※車道規制があります。
- 4 10月作業概要 道路復旧工事のための作業(中央分離帯工事、舗装工事、区画線工)を行います。

工事②

道路の埋め戻しや舗装を行い、道路を復旧します。

- 1 工事名・受注者 北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事 (その5) 村本建設(株)
- 2 工事場所 国道423号側道南行 (船場東2丁目、3丁目地内)
- 3 工期・作業時間 令和6年6月18日～令和7年2月25日 原則 午前8時30分～午後5時(日・祝 休工)
(夜間工事(時間未定)を伴う場合があります。)
- 4 10月作業概要 道路復旧のため、覆工下での準備工、埋め戻し工を行います。

工事③

箕面船場阪大前駅の北出入口(エレベーター・エスカレーター)を設置します。

- 1 工事名・受注者 箕面船場阪大前駅北出入口建築設備工事 誠信建設工業(株)
- 2 工事場所 新船場北橋東詰交差点周辺 (船場東2丁目地内)
- 3 工期・作業時間 令和5年10月6日～令和7年1月31日 原則 午前8時30分～午後5時(日・祝・休工)
- 4 10月作業概要 北出入口建設のための作業 (金属製建具工事)を行います。

(お問い合わせ先)

箕面市地域創造部北急まちづくり推進室：TEL 072-724-6744






北大阪急行線延伸に関する各種工事 10月の車線規制のお知らせ

国道423号における車線規制のお知らせ

工事名: 北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事(本線)
施工者: 明広開発株式会社
規制解除: 11月下旬(予定)
規制時間: 終日
規制形状: 1車線のみ規制します。



(お問い合わせ先) 箕面市地域創造部北急まちづくり推進室: TEL 072-724-6744

