

社会資本総合整備計画

事後評価調査

計画の名称		英面市における水の安全・安心な下水道整備の推進(防災・安全)													
計画の期間		平成27年度～平成31年度(5年間)													
計画の目標		交付対象 英面市													
大規模な地震・大雨等による災害発生予防及び被害の軽減を図るため、下水道施設の耐震化・長寿命化対策及び雨水浸水対策を推進する。															
計画の成果目標(定量的指標)															
①下水道総合地震対策計画の第1次整備計画に掲げられた下水道管渠の耐震化対策率を100%にする。															
②桜井排水区長寿命化計画に位置づけられた下水道管渠の改修を完了する。															
③山手川雨水幹線の改修及び雨水管渠の築造を完了する。															
④ストックマネジメント計画に基づき、下水道管渠等の点検・調査等を実施する。															
定量的指標の定義及び算定式		定量的指標の現況値及び目標値													
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)	備考										
①下水道総合地震対策計画第1次計画に位置づけられ、耐震化対策を完了した下水道管渠の割合 耐震化対策率=耐震化対策を完了した管渠の延長(m)/第1次計画で耐震化対策すべき管渠の延長(m):43,320m		0%	50%	100%											
②桜井排水区長寿命化計画に位置づけられ、改修が完了した下水道管渠の割合 長寿命化計画による長寿命化対策率=長寿命化対策を完了した管渠の延長(m)/長寿命化すべき管渠の延長(m):1,932m		68%	100%	100%											
③山手川雨水幹線改修及び築造を完了した雨水管渠の割合 雨水浸水対策率=改修及び築造を完了した管渠の延長(m)/改修・築造すべき管渠の延長(m)		0%	0%	100%											
④ストックマネジメント計画に位置づけられ、点検・調査を完了した下水道管渠の割合 ストックマネジメント計画による点検・調査実施率=点検・調査を完了した管渠の延長(m)/点検・調査すべき管渠の延長(m):110,790m		0%	45%	100%											
全体事業費		合計 (A+B+C)	0百万円	C	1百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.02%								
		A	3915百万円	B											
		3916百万円													
事後評価															
○事後評価の実施体制、実施時期															
事後評価の実施体制															
英面市上下水道局内において実施															
事後評価の実施時期															
事業終了後															
公表の方法															
市ホームページ上にて公表															
1. 交付対象事業の進捗状況															
交付対象事業															
A 下水道事業															
事業 番号	地域 種別	直接 交付 対象	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
A07-01	下水道 一般	英面市	英面市	管渠(雨水)	改築	総合地震対策実施	調査診断、設計、施工	英面市	H27	H28	H29	H30	H31	2561	
A07-02	下水道 一般	英面市	英面市	管渠(雨水)	改築	長寿命化計画策定・対策実施	調査診断、設計、施工	英面市						293	
A07-03	下水道 一般	英面市	英面市	管渠(雨水)	新設	雨水浸水対策の推進	雨水浸水対策区画策定、実施設計・築造	英面市						355	
A07-04	下水道 一般	英面市	英面市	ポンプ場	改築	笠野排水中継ポンプ場長寿命化計画策定・対策実施	ポンプ場設備の改修	英面市						206	
A07-05	下水道 一般	英面市	英面市	ポンプ場	改築	ストックマネジメント計画に基づく対策実施	点検・調査・設計	英面市						500	
													小計(下水道事業)	3915	

B 関連社会資本総合整備事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	合計				0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考
C 効果促進事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30		
C07-01	下水道	一般	箕面市	直接	箕面市	-	都市浸水対策の推進	内水ハザードマップ作成	合計				1	
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考
C07-01	基幹事業 (A07-03) で実施する浸水想定区域図を基に内水ハザードマップを作成し、これの公表により災害時における住民の適切な対応を促し、浸水被害の軽減を図る。													備考
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況														
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況														
①下水道総合地震対策計画の第1次整備計画に掲げられた下水道管渠の耐震化対策を実施した。														
②桜井非水区長寿命化計画に位置づけられた下水道管渠の改築を実施した。														
③山手川雨水幹線の改修及び雨水管渠の築造を実施した。														
④ストックマナージメント計画に基づき、下水道管渠等の点検・調査等を実施した。														
II 定量的指標の達成状況				上記①～④の実施割合				最終目標値 100%		目標値と実績値 に差が出た要因		目標達成		
								最終実績値 100%						
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況														
-														
3. 特記事項 (今後の方針等)														
今後は、ストックマナージメント計画、下水道総合地震対策計画に基づき施設の長寿命化・耐震化を防災・安全交付金で進める。														

(参考様式3)

計画の名称


箕面市における水の安全・安心な下水道整備の推進(防災・安全)

計画の期間

平成27年度～平成31年度(5年間)

交付対象

箕面市



計画の名称

箕面市における水の安全・安心な下水道整備の推進(防災・安全)

計画の期間

平成27年度～平成31年度(5年間)

交付対象

箕面市

