

## 令和4年度公共工事発注見通しの公表について(見直し分)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条第5項の規定に基づき、別紙のとおり、予定を公表します。

- 1.掲載事項は、令和4年10月1日現在を基準とします。
- 2.掲載工事は、予定価格250万円以上のすべての工事です。
- 3.掲載事項について、予告なく変更し、又は中止することがあります。
- 4.契約方法は、No.52、No.115は一般競争入札、その他は原則として指名競争入札です。

契約執行予定表(工事)

No.	所管室(課)	件名	施工場	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
第1四半期								
1	浄水室	桜ヶ丘浄水場色度計更新工事	桜ヶ丘	浄水色度計の更新	令和4年5月	令和4年9月	電気設備工事	執行済
2	浄水室	坊島受水場旧館送水ポンプ盤他更新工事	坊島他	送水ポンプ盤、計装盤、電動弁操作盤の更新	令和4年6月	令和5年2月	電気設備工事	執行済
3	豊川支所	豊川支所ハロゲン化物消火設備(ハロン1301)修繕	豊川支所	ハロゲン化物消化設備本体容器修繕	令和4年5月	令和4年8月	機械設備及び施設工事	執行済 件名変更
4	北急まちづくり推進室	箕面船場阪大前駅エントランス他整備工事(その3)(箕面船場第二駐輪場設備)	船場東	機械式駐輪場設備整備工事	令和4年6月	令和5年12月	建築工事	執行済
5	公園緑地室	公園リニューアル工事	箕面西公園	健康遊具設置工事	令和4年6月	令和4年8月	土木工事	執行済 時期変更
6	公園緑地室	公園リニューアル工事(R3繰り越し)	箕面西公園	公園遊具等設置工事	令和4年6月	令和4年8月	土木工事	執行済 時期変更
7	道路管理室	舗装補修工事No.1(R4)	市内各所	舗装補修工事	令和4年6月	令和4年10月	土木工事	執行済 件名変更、時期変更
8	道路管理室	舗装補修工事No.2(R4)	市内各所	舗装補修工事	令和4年6月	令和4年10月	土木工事	執行済 件名変更、時期変更
9	道路管理室	市道外院豊川団地線 歩道改良工事	栗生外院	歩道改良工事	令和4年6月	令和4年8月	土木工事	執行済 件名変更、時期変更
10	道路整備室	箕面今宮線歩道拡幅工事(如意谷1丁目)	如意谷1丁目	歩道拡幅工事	令和4年5月	令和4年8月	土木工事	追加執行済
11	学校施設管理室	第二中学校職員室エアコン改修工事	第二中学校	空調設備改修工事	令和4年6月	令和4年10月	電気設備工事	執行済 件名変更
12	水道工務室	配水管改良工事No.1(R4)	栗生間谷西	φ50mm～φ150mm L=1,395m	令和4年5月	令和5年1月	土木工事	追加執行済
13	水道工務室	配水管改良工事No.2(R4)	萱野	φ100mm～φ400mm L=855m	令和4年5月	令和5年2月	土木工事	追加執行済
14	水道工務室	配水管改良工事No.3(R4)	萱野	φ75mm～φ200mm L=660m	令和4年5月	令和5年2月	土木工事	追加執行済
15	水道工務室	配水管改良工事No.5(R4)	船場西	φ50mm～φ150mm L=1,740m	令和4年5月	令和5年3月	土木工事	追加執行済
16	議会事務局総務室	市庁舎議員控室内装改修工事	本庁舎	内装改修工事	令和4年6月	令和4年11月	建築工事	執行済 時期変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
17	高齢福祉室	光明の郷ケアセンター屋上防水他改修工事	光明の郷ケアセンター	外壁・防水改修工事	令和4年6月	令和4年10月	建築工事	執行済 時期変更
第2四半期								
18	浄水室	坊島受水場旧館4号送水ポンプ更新工事	坊島	送水ポンプの更新	令和4年8月	令和5年3月	機械設備及び施設工事	執行済
19	浄水室	桜ヶ丘分岐他流量計更新工事	新稲他	流量計の更新(2台)	令和4年9月	令和5年3月	電気設備工事	執行済 時期変更
20	浄水室	平和台配水地他水位計更新工事	箕面他	水位計の更新(2台)	令和4年9月	令和5年3月	電気設備工事	執行済 時期変更
21	保育幼稚園総務室	東保育所調理室リフト改修工事	東保育所	東保育所調理室リフト改修	令和4年9月	令和5年2月	機械設備及び施設工事	執行済
22	道路整備室	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.7(西部地区)	坊島2丁目	道路改良工事	令和4年8月	令和5年3月	土木工事	執行済 件名変更、時期変更
23	公園緑地室	公園リニューアル工事(R3繰り越し)	山麓公園	公園遊具等設置工事	令和4年7月	令和4年10月	土木工事	執行済 時期変更
24	公園緑地室	彩都なないろ公園フェンス設置工事	彩都なないろ公園	フェンス設置工事	令和4年7月	令和4年9月	土木工事	追加執行済
25	鉄道延伸室	北大阪急行線延伸事業に伴う河川復旧工事(R4)	西宿	河川復旧(左右岸)工事 L=110m	令和4年7月	令和5年9月	土木工事	執行済 件名変更
26	鉄道延伸室	北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事(R4)	西宿	道路復旧工事 L=300m	令和4年8月	令和5年8月	土木工事	執行済 件名変更
27	鉄道延伸室	北大阪急行線延伸事業に伴う下水道復旧工事(R4)	西宿	下水道復旧工事	令和4年8月	令和5年3月	土木工事	執行済 件名変更
28	鉄道延伸室	北大阪急行線延伸事業に伴う水道復旧工事(R4)	西宿	水道復旧工事	令和4年8月	令和4年11月	土木工事	追加執行済
29	鉄道延伸室	箕面船場阪大前駅北出入口他整備工事(自由通路部)	西宿	連絡通路整備工事	令和4年9月	令和5年3月	土木工事	追加執行済
30	道路管理室	構造物補修工事No.1(R4)	市内各所	構造物補修工事	令和4年7月	令和5年1月	土木工事	執行済 件名変更、時期変更
31	道路管理室	構造物補修工事No.2(R4)	市内各所	構造物補修工事	令和4年7月	令和5年1月	土木工事	執行済 件名変更、時期変更
32	道路管理室	市道小野原豊中線 舗装補修工事	市道小野原豊中線	舗装補修工事	令和4年9月	令和4年12月	土木工事	執行済 件名変更、時期変更
33	学校施設管理室	北小学校屋内運動場他照明設備取替工事	北小学校	屋内運動場等電灯設備改修工事	令和4年7月	令和4年9月	電気設備工事	追加執行済 件名変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
34	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備に伴う防水改修工事その1	市内小中学校	防水改修工事	令和4年9月	令和5年3月	その他設備工事	執行済 時期変更
35	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備に伴う防水改修工事その2	市内小中学校	防水改修工事	令和4年9月	令和5年3月	その他設備工事	執行済 時期変更
36	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備に伴う防水改修工事その3	市内小中学校	防水改修工事	令和4年9月	令和5年3月	その他設備工事	執行済 時期変更
37	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備に伴う防水改修工事その4	市内小中学校	防水改修工事	令和4年9月	令和5年3月	その他設備工事	執行済 時期変更
38	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備に伴う防水改修工事その5	市内小中学校	防水改修工事	令和4年9月	令和5年3月	その他設備工事	執行済 時期変更
39	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備に伴う防水改修工事その6	市内小中学校	防水改修工事	令和4年9月	令和5年3月	その他設備工事	執行済 時期変更
40	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備に伴う防水改修工事その7	市内小中学校	防水改修工事	令和4年9月	令和5年3月	その他設備工事	執行済 時期変更
41	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備に伴う防水改修工事その8	市内小中学校	防水改修工事	令和4年9月	令和5年3月	その他設備工事	執行済 時期変更
42	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備に伴う防水改修工事その9	市内小中学校	防水改修工事	令和4年9月	令和5年3月	その他設備工事	執行済 時期変更
43	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備に伴う防水改修工事その10	市内小中学校	防水改修工事	令和4年9月	令和5年3月	その他設備工事	執行済 時期変更
44	人権施策室	萱野中央人権文化センター非常用発電設備改修工事	萱野中央人権文化センター	非常用発電設備改修工事	令和4年9月	令和5年3月	電気設備工事	執行済 時期変更
45	水道工務室	池田市箕面市相互連絡管布設工事(R4)	新稲	φ100mm～φ150mm L=39m	令和4年8月	令和5年3月	土木工事	追加執行済
46	下水道室	下水道施設人孔蓋取替工事その1	市内各所	人孔蓋取替工事	令和4年8月	令和5年1月	土木工事	追加執行済
47	下水道室	芝如意谷線等下水道管路築造工事	市内各所	下水道管路築造工事	令和4年8月	令和5年3月	土木工事	追加執行済
<b>第3四半期</b>								
48	地域保健室	豊能広域こども急病センター排水管修繕工事	豊能広域こども急病センター	排水管ルート変更	令和4年12月	令和5年3月	管設備工事	時期変更
49	北急まちづくり推進室	新病院予定地周辺建物解体工事	船場東1丁目	COM1号館解体工事	令和4年10月	令和5年11月	建築工事	追加
50	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅前北側交通広場整備工事(バスロータリー)	西宿	バスターミナルの整備(シールド工事削除)	令和4年10月	令和6年2月	建築工事	時期・工事内容変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
51	北急まちづくり推進室	箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ昇降設備他整備工事	船場西	エレベーター、公園等の整備	令和4年12月	令和5年12月	建築工事	変更なし
52	北急まちづくり推進室	新病院予定地周辺道路付替工事	船場東	道路の付け替え(建物除去工事削除)	令和4年12月	令和7年1月	土木工事	時期・工事内容変更
53	道路整備室	都計道路芝如意谷線(萱野東西線以南地区)道路改良工事	萱野1丁目	道路改良工事	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	時期変更
54	道路整備室	桜井石橋線道路改良工事	桜井1丁目	道路改良工事	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	時期変更
55	道路整備室	箕面今宮線道路安全対策工事	箕面3丁目	安全施設設置工事	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	時期変更
56	道路整備室	通学路安全対策工事(14小学校区)	市内全域	安全施設設置工事	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	
57	道路整備室	自転車利用環境整備工事	中央線	自転車利用環境整備工事	令和4年10月	令和5年2月	土木工事	
58	道路整備室	橋りょう耐震補強・補修工事(瀬川大橋)	瀬川1丁目	橋りょう耐震化工事	令和4年11月	令和5年3月	土木工事	
59	道路整備室	橋りょう耐震補強・補修工事(今井橋)	瀬川1丁目	橋りょう耐震化工事	令和4年11月	令和5年3月	土木工事	
60	道路整備室	橋りょう耐震補強・補修工事(西小路高橋)	西小路1丁目	橋りょう耐震化工事	令和4年11月	令和5年3月	土木工事	
61	水防・土砂災害対策推進室	水防整備指针对策工事	箕面市内	水路改修工事	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	時期変更
62	水防・土砂災害対策推進室	荒内谷公園園路舗装工事	小野原東	公園内の園路舗装工事他	令和4年10月	令和4年12月	土木工事	追加
63	営繕室	グリーンホール解体等工事	西小路	解体工事	令和4年10月	令和5年3月	その他工事	時期変更
64	営繕室	瀬川住宅給水管改修工事	瀬川	給水管改修工事	令和4年10月	令和5年3月	管設備工事	時期変更
65	営繕室	市有施設電灯設備改修工事その1	市内各所	電灯設備改修工事	令和4年10月	令和4年12月	電気設備工事	時期変更
66	営繕室	市有施設電灯設備改修工事その2	市内各所	電灯設備改修工事	令和4年10月	令和4年12月	電気設備工事	時期変更
67	営繕室	市有施設電灯設備改修工事その3	市内各所	電灯設備改修工事	令和4年11月	令和4年12月	電気設備工事	時期変更
68	営繕室	桜ヶ丘住宅外壁他改修工事	桜ヶ丘	外壁・防水改修工事	令和4年11月	令和5年2月	建築工事	

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
69	営繕室	牧落住宅外壁他改修工事	牧落	外壁・防水改修工事	令和4年10月	令和5年3月	建築工事	
70	営繕室	北芝住宅E棟給排水管改修工事	萱野	給排水管改修工事	令和4年11月	令和5年3月	管設備工事	時期変更
71	営繕室	如意谷住宅給水管改修工事	如意谷	給水管改修工事	令和4年10月	令和5年3月	管設備工事	時期変更
72	公園緑地室	トイレ改修工事	桜井公園他	公園内のトイレ改修工事	令和4年11月	令和5年3月	土木工事	時期変更
73	公園緑地室	公園リニューアル工事(一部R3繰り越し)	芦原公園	公園遊具等設置工事	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	変更なし
74	公園緑地室	公園リニューアル工事	皿池公園	公園遊具等設置工事	令和4年12月	令和5年3月	土木工事	時期変更
75	公園緑地室	公園リニューアル工事	西脇公園	公園遊具等設置工事	令和4年12月	令和5年3月	土木工事	時期変更
76	消防本部総務室	消防本部受変電設備改修工事	消防本部(署)	受変電設備改修工事	令和4年11月	令和5年2月	電気設備工事	時期変更
77	消防本部総務室	消防本部屋内訓練場空調設備整備工事	消防本部(署)	空調設備整備工事	令和4年11月	令和5年2月	電気設備工事	時期変更
78	消防本部総務室	西分署補助訓練棟塗装工事	西分署	塗装工事	令和4年12月	令和5年3月	塗装工事	時期変更
79	消防本部総務室	消防本部外壁防護ネット設置工事	消防本部(署)	外壁改修工事	令和4年12月	令和5年3月	その他工事	変更なし
80	消防本部総務室	消防本部庭アスファルト化工事	消防本部(署)	舗装工事	令和4年12月	令和5年3月	ほ装工事	変更なし
81	障害福祉室	(仮称)箕面市立ワークセンター小野原新築に伴う造成工事	小野原西	造成工事一式	令和4年11月	令和5年3月	土木工事	時期変更
82	道路管理室	舗装補修工事No.3(R4)	市内各所	舗装補修工事	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	件名変更 時期変更
83	道路管理室	舗装補修工事No.4(R4)	市内各所	舗装補修工事	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	件名変更 時期変更
84	道路管理室	市道中央線 舗装補修工事	市道中央線	舗装補修工事	令和4年10月	令和4年12月	土木工事	件名変更 時期変更
85	道路管理室	市道止々呂美山の手線 舗装補修工事	市道止々呂美山の手線	舗装補修工事	令和4年12月	令和5年2月	土木工事	時期変更
86	道路管理室	構造物補修工事No.3(R4)	市内各所	構造物補修工事	令和4年12月	令和5年5月	土木工事	件名変更 時期変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
87	道路管理室	構造物補修工事No.4(R4)	市内各所	構造物補修工事	令和4年12月	令和5年5月	土木工事	件名変更 時期変更
88	道路管理室	市道豊川住宅本通り線 舗装補修工事	市道豊川住宅本通り線	舗装補修工事	令和4年10月	令和4年12月	土木工事	件名変更
89	箕面営業室	立体駐車場改修	ふれあい就労支援センター	機械式駐車場の電装・駆動部品交換工事	令和4年12月	令和5年3月	機械設備及び施設工事	時期変更
90	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その1	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
91	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その2	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
92	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その3	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
93	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その4	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
94	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その5	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
95	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その6	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
96	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その7	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
97	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その8	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
98	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その9	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
99	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その10	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
100	学校施設管理室	小中学校太陽光発電設備等整備工事その11	市内小中学校	太陽光発電設備整備工事	令和4年12月	令和5年3月	電気設備工事	時期変更
101	水道工務室	仕切弁改良工事(R4)	小野原東	仕切弁設置工 φ100mm～φ150mm 7基	令和4年12月	令和5年3月	土木工事	追加
102	水道工務室	配水管改良工事No.4(R4)	半町	φ75mm～φ200mm L=391m	令和4年12月	令和5年3月	土木工事	追加
103	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅前北側交通広場整備工事(シェルター)	西宿1丁目	バスシェルターの整備	令和4年12月	令和6年2月	建築工事	追加
104	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅前南側交通広場先行土留め工事	西宿1丁目	土留め工事	令和4年12月	令和5年5月	建築工事	追加

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
105	下水道室	下水道施設人孔蓋取替工事その2	市内各所	人孔蓋取替工事	令和4年11月	令和5年3月	土木工事	追加
106	下水道室	汚水本管補修工事	市内各所	汚水本管補修	令和4年11月	令和5年3月	土木工事	追加
107	下水道室	下水道管路更生工事その1	市内各所	管路更生	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	追加
108	下水道室	下水道管路更生工事その2	市内各所	管路更生	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	追加
109	下水道室	下水道管路更生工事その3	市内各所	管路更生	令和4年10月	令和5年3月	土木工事	追加
110	下水道室	国道171号汚水管渠築造工事	市内各所	雨水管路築造	令和4年11月	令和5年3月	土木工事	追加
<b>第4四半期</b>								
111	道路管理室	舗装補修工事No.5(R4)	市内各所	舗装補修工事	令和5年3月	令和5年8月	土木工事	件名変更 時期変更
112	道路管理室	舗装補修工事No.6(R4)	市内各所	舗装補修工事	令和5年3月	令和5年8月	土木工事	件名変更 時期変更
113	鉄道延伸室	箕面船場阪大前駅北出入口築造工事	船場東	出入口築造工事 一式	令和5年1月	令和6年3月	土木工事	時期変更
114	鉄道延伸室	(仮)北大阪急行線延伸事業に伴うR423擁壁復旧工事	船場東	擁壁復旧工事	令和5年3月	令和6年2月	土木工事	追加
115	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅前南交通広場及び地下駐輪場整備工事	西宿1丁目	タクシー乗り場、身障者用乗降場、地下駐輪場の整備	令和5年3月	令和7年2月	建築工事	追加
116	北急まちづくり推進室	国道423号高架下駐輪場整備工事	萱野2丁目	原付・自動二輪駐輪場の整備	令和5年3月	令和7年2月	建築工事	追加
117	北急まちづくり推進室	市道萱野区画道路1号線整備工事	西宿1丁目	K&R、自転車レーンの整備	令和5年3月	令和7年2月	土木工事	追加