

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公共下水道市道平和台住宅6号線雨水管渠実施設計業務委託		
契約番号	H22-45-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成22年4月27日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥4,861,500円 (うち取引に係る消費税 ¥231,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,869,900円 (入札書比較価格 ¥4,638,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	関西工事測量(株)		
履行期間	平成22年4月27日から平成22年9月21日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成22年4月16日から平成22年4月16日まで		
見積日	平成22年4月26日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 関西工事測量(株)	5,150,000	4,950,000	4,630,000 不調随契	
2	3807-0 株式会社 ジャパックス 箕面営業所	5,250,000	5,080,000		
3	3034-0 (株)淀川アクテス 箕面支店	5,350,000	5,100,000		
4	3469-0 平和測量設計(株)	5,500,000	5,130,000		
5	3880-0 (株)新土木開発コンサルタント 大阪支	5,350,000	5,050,000		
6	3229-0 (株)ムロガ 箕面事務所	5,280,000	5,080,000		

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	測量設計 A = 0.0045 km <sup>2</sup> L=225m 管渠実施設計一式 地下埋設物調査一式
------------------	--

備 考	入札において落札者がいないため最低入札業者と協商の結果、随意契約。
--------	-----------------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野北小学校エレベータ設置実施設計委託ほか5件		
契約番号	H22-40-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年4月28日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当 内線 3691		
契約金額	¥24,014,210円 (うち取引に係る消費税 ¥1,124,210円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥32,338,950円 (入札書比較価格 ¥30,799,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	共同設計(株)		
履行期間	平成22年4月28日から平成23年3月29日		
履行場所	箕面市 如意谷他 地内		
現説日時	平成22年4月20日 午前11時00分		
入札日	平成22年4月27日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3172-0 (株)大建設	35,000,000			
2	3814-0 (株)綜企画設計 大阪支店	33,000,000			
3	3013-0 (株)昭和設計	74,000,000			
4	3026-0 共同設計(株)	22,484,200 落札			
5	3312-0 (株)地域計画建築研究所 大阪事務	25,000,000			
6	3010-0 (株)小西設計	25,200,000			
7	4331-0 (株)榎谷設計 大阪事務所	辞退			
8	3319-0 (株)小河建築設計事務所	27,000,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 業者審査会において決定。
------	--

設計概要	エレベータ増築、給食室新設、校舎等増築実施設計 せいなん、なか、ひがし各幼稚園耐震補強実施設計 中央生涯学習センター、中央図書館、メイプルホール省エネ化改修実施設計 萱野保育所耐震診断
------	---

備考	審査会決定 (株)榎谷設計 大阪事務所は入札を辞退 設計金額に基づき6件に分割して契約
----	---