

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|------------|
| 件名 | 萱野北小学校エレベーター設置等工事に伴う現場監理委託 | | |
| 契約番号 | H23-94-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成23年7月21日 |
| 契約依頼所属 | 教育推進部 学校管理課 | | |
| 契約金額 | ¥2,415,000円 (うち取引に係る消費税 ¥115,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥2,510,550円 (入札書比較価格 ¥2,391,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 共同設計(株) | | |
| 履行期間 | 平成23年7月21日から平成24年1月20日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 如意谷 地内 | | |
| 現説日時 | 平成23年7月13日 午前10時30分 | | |
| 入札日 | 平成23年7月20日 午前10時30分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|------------------------|-----------|-----------------|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 3026-0 共同設計(株) | 2,400,000 | 2,300,000 落札 | | |
| 2 | 3492-0 (株)小笠原設計 | 2,800,000 | 2,380,000 | | |
| 3 | 3685-0 (株)三弘設備事務所 | 辞退 | | | |
| 4 | 3712-0 (株)トリ設備計画 | 2,480,000 | 2,380,000 | | |
| 5 | 3887-0 (株)藤田建築設計事務所 | 3,600,000 | 2,350,000 | | |
| 6 | 4164-0 (株)三協設計事務所 | 3,500,000 | 辞退 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---------------------------------|
| 選定理由 | 施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------|---------------------------------|

| | |
|------|-------------------------------------|
| 設計概要 | ・現場監理委託(常駐現場監理+重点現場監理) 1式 萱野北小学校 |
|------|-------------------------------------|

| | |
|----|--|
| 備考 | (株)三弘設備事務所の辞退は、現説辞退のため。 (株)三協設計事務所の辞退は、2回目の応札辞退のため。 |
|----|--|